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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和６年１２月１１日（水）  

 

２ 確認箇所 

１号機原子炉建屋周辺（図１） 

 

３ 確認項目 

１号機原子炉建屋外周鉄骨の撤去状況 

 

４ 確認結果の概要 

１号機原子炉建屋からの使用済燃料取出しは、次の工程で行う計画として

いる。まず、建屋全体を覆う大型カバーを設置後、大型カバー内のがれき撤

去用天井クレーンや解体重機を用いて、オペレーティングフロア（以下「オ

ペフロ」という。）上のがれきを撤去する。次に、オペフロの除染・遮へい

を行う。その後、燃料取扱設備（燃料取扱機、クレーン）を設置し、令和９

～１０年度に使用済燃料プールから燃料取り出しを開始する予定。 

現在、大型カバー設置工事に併せて、大型カバー上部架構との接触リスク

低減及び耐震安全性向上を目的に、原子炉建屋外周鉄骨の撤去作業が実施さ

れていることから、状況について確認した。（前回確認日：令和６年１０月

２１日） 

・原子炉建屋西面において、外周鉄骨の一部が撤去されていた。また、下

部架構上に高所作業車が設置されていた。（写真１） 

・外周鉄骨撤去に伴い移設が予定されているオペフロダストモニタについ

て、原子炉建屋北西に新しい架台が設置されていた。（写真２） 

・原子炉建屋北側地上部には、外周鉄骨撤去作業に使用する吊り下げ式カ

ッターが仮置きされていた。（写真３） 

・原子炉建屋南面は、下部架構の地組が完了し、設置が終了していた。

（写真４） 

・原子炉建屋北面は、上部架構の設置作業が進められていた。（写真５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/658442.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

  

（写真１－１） 

原子炉建屋西面外周鉄骨一部撤去前

の状況 

（令和６年１０月２１日撮影） 

（写真１－２） 

原子炉建屋西面外周鉄骨一部撤去後

の状況 

（令和６年１２月１１日撮影） 

 

 

（写真１－３） 

下部架構上の高所作業車の状況 

 

高所作業車 
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（写真２－１） 

原子炉建屋北西におけるオペフロ

ダストモニタ架台の状況 

 

 

（写真２－２） 

原子炉建屋北西におけるオペフロ

ダストモニタ架台（移設後）の状

況 

 

 

（写真３） 

外周鉄骨撤去作業に使用する吊り

下げ式カッターの仮置き状況 

 

 

（写真４） 

原子炉建屋南面における下部架構

の設置状況 

現在の架台 

移設後の架台 

移設後の架台 

南面下部架構 
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（写真５） 

原子炉建屋北面における上部架構の

設置状況 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。

 

北面上部架構 


