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進捗状況のまとめ

・フランジ型タンクの解体

・4号取水路前の閉合

・港湾内モニタリングの継続

・発電所敷地内のフェーシング工事の継続

・設置工事の継続（H27.3）

・水質の詳細分析（H26.12）

・運転の継続

・トレンチ内の水抜きの開始（H26.11）

・モバイル型ストロンチウム除去装置B系の
処理（試運転）開始（H26年11月実施計
画申請予定）

・RO濃縮水処理設備12月上旬に浄化運
転を開始予定

・セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装
置の改造後の運転開始（H26年12月、試
運転開始予定）

今後の予定

・年度内に８０万トン整備予定

・９割以上の工事が進捗

・３月に完了

・工事実施中（１月より工事開始）

・今年度末までに完成予定

・設置工事実施中（６月上旬より工事開始）

・今年度末に凍結開始予定

・系統運転試験中

・運用・排水について関係者に説明中

・運転中（５月下旬より汲み上げ・排水を開始）

・トレンチの凍結運転を開始したが、未凍結の部分が残っ
ているため、追加対策（間詰め材投入）を実施

・運転中（HOT試験）（10/18～）

・運転中（HOT試験）

A系（9/17～）、Ｂ系（9/27～）、Ｃ系（10/9～）

・運転中（HOT試験）

9/26に白濁事象によりＢ系停止

→10/23に不具合箇所を交換し再起動

・約１４万トンの処理完了（H26.9.23現在）

現在の進捗状況

解体作業によるダストの飛散

降雨量増加による、想定外の線量上
昇

トレンチ水抜き工事との干渉による
工程遅延

想定外の揚水井の線量上昇

水抜き中の漏えい

想定される技術的な課題
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⑨タンクの増
設（溶接型へ
のリプレイス

等）

⑧海側遮水壁

の設置

⑦水ガラスに

よる地盤改良

⑥雨水の土壌
浸透を抑える
敷地舗装

⑤凍土方式の

陸側遮水壁の
設置

④建屋近傍の

井戸での地下
水汲み上げを

(サブドレン)

③地下水バイ
パスによる地
下水汲み上げ

②トレンチ内
の汚染水除去

①多核種除去

設備による

汚染水浄化
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