
福島県土木部

令和5年7月31日現在

大浜地区海岸【相馬市】

落合浪江線【浪江町】富岡大越線【富岡町】

相馬港３号ふ頭岸壁【相馬市】



工種
査定箇所数
（箇所）

着工箇所数
（箇所）

着工率
（％）

完了箇所数
（箇所）

完了率
（％）

道路 ６２ ６２ １００.０ ５６ ９０.３

橋梁 ７ ６ ８５.７ ４ ５７.１

河川 ６ ６ １００.０ ４ ６６.７

砂防 １ １ １００.０ １ １００.０

港湾 ３３ ３３ １００.０ １０ ３０.３

漁港 ２５ ２５ １００.０ １３ ５２.０

海岸 ５ ５ １００.０ １ ２０.０

公営住宅 ３ ３ １００.０ ３ １００.０

合計 １４２ １４１ ９９.３ ９２ ６４.８

災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年7月31日現在）



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

相馬新地線
相馬郡新地町駒ヶ嶺字相良地内

復旧延長 537.7ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0％

被災箇所

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

浪江鹿島線
南相馬市鹿島区江垂中館地内

復旧延長 126.0ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和5年2月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

原町海老相馬線
南相馬市鹿島区北海老明神前地内

復旧延長 58.7ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0％

被災箇所

施工前 令和4年12月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

落合浪江線
双葉郡浪江町大字小丸地内

復旧延長 82.4ｍ

復旧概要 吹付枠工、鉄筋挿入工、

ロックネット工、舗装工

進捗率 10.0％

被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

国道１１８号
須賀川市木之崎地内

復旧延長 22.0ｍ

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0％

被災箇所

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

国道４５９号
二本松市田沢字法祈ヶ作地内

復旧延長 25.0ｍ

復旧概要
現場吹付法枠工、
落石防止網工

進捗率 100.0％

被災箇所

349

114

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

飯坂保原線（月の輪大橋）
福島市鎌田地内

復旧概要
伸縮装置取替工

舗装補修工

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

国道３９９号（伊達橋歩道橋）
伊達市箱崎地内

復旧概要 支承取替工

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和5年6月完了

被災箇所



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

あぶくま高原道路(うつくしま大橋)
西白河郡矢吹町奉行塚地内

復旧概要 変位制限装置復旧

進捗率 100.0％
被災箇所

施工前 令和5年1月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

滝川筋
伊達郡国見町大字森山字滝東地内

復旧延長 225.1ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 50.0％

被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（砂防）

原瀬川筋
二本松市原セ川原地内

復旧延長 52.5ｍ

復旧概要 護岸工

進捗率 100.0％ 被災箇所

施工前 令和5年3月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 ５号ふ頭臨港道路
相馬郡新地町今泉地内

復旧延長 249.9ｍ

復旧概要 道路工

進捗率 100.0％ 被災箇所

施工前 令和4年9月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 ３号ふ頭岸壁
相馬郡新地町駒ヶ嶺地内

復旧延長 284.5ｍ

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0％

被災箇所

施工前 令和5年6月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 南防波堤物揚場
相馬市原釜地内

復旧延長 155.0ｍ

復旧概要 物揚場工

進捗率 80.0％

被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 鵜ノ尾岬地区
相馬市尾浜地内

復旧延長 55.1ｍ

復旧概要 コンクリート舗装復旧工

進捗率 100.0％

被災箇所

施工前 令和5年7月完了



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 松川浦地区
相馬市尾浜地内

復旧延長 56.8ｍ

復旧概要 堤防復旧工

進捗率 70.0％ 被災箇所

施工前 施工状況



被災状況写真 工事進捗状況or工事完了写真

災害復旧事業の進捗状況について（建設海岸）

大浜地区海岸
相馬市岩子地内外

復旧延長 821.7ｍ

復旧概要 堤防復旧工

進捗率 60.0％

被災箇所

施工前 施工状況


