

文教施設災害復旧事業の第17次査定結果について

東日本大震災により被害を受けた、文教施設関係の復旧工事に向けた第17次災害査定が終了しましたので、その結果をお知らせします。

1 災害査定の結果概要

- 第17次災害査定は、12月19日(月)から12月22日(木)までの日程で行いました。
- 災害査定では、文部科学省大臣官房文教施設企画部から査定官2名、東北財務局理財部から立会官1名及び福岡財務支局から立会官1名が福島県入りし、2班に分かれて査定を実施しました。
- 災害査定の結果、合計で39箇所の被害を確認し、約5億1千万円の復旧額を確定しました。(内訳は別紙1のとおり)
- これにより、第17次査定までの累計は、443校(箇所)、復旧額で約126億7千万円となりました。(内訳は別紙2のとおり)

(参考)

(単位:百万円)

区分	学校等数	建物全壊 A		建物半壊 B		小計 C(A+B)		建物補修 D	工作物 E	土地 F	設備 G	小計H(D+E+F+G)	合計 (C+H)
		面積(m ²)	工事費	面積(m ²)	工事費	面積(m ²)	工事費						
第17次査定結果	39	0	0	968	82	968	82	303	67	47	12	429	511
累 計	443	736	125	39,518	5,943	40,254	6,068	4,511	541	1,180	373	6,605	12,673

(災害査定机上調査の様子)



2 今後の予定

- これまでの災害査定で復旧額が確定した学校等の工事発注に向けて準備を進めるとともに、次回以降の災害査定を次の日程で実施してまいります。

第1次～第14次査定	8月 1日(月)	～	12月 2日(金)	学校・社会教育施設	済
第15次査定	12月 5日(月)	～	12月 9日(金)	学校施設	済
第16次査定	12月12日(月)	～	12月16日(金)	学校・社会教育施設	済
第17次査定	12月19日(月)	～	12月22日(木)	学校施設	済
第18次査定	1月10日(火)	～	1月13日(金)		
第19次査定	1月16日(月)	～	1月20日(金)		
第20次査定	1月23日(月)	～	1月27日(金)		
第21次査定以降	関係機関と日程を調整次第、順次施行予定。				

【問い合わせ先】

教育庁財務課施設財産室 主幹 松本 信也<学校施設>
 TEL 024-521-7783 FAX 024-521-7969(内線5145)

社会教育課 主幹 羽田 清治<社会教育施設>
 TEL 024-521-7782 FAX 024-521-7974(内線5091)