


## 大玉村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年9月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年11月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=2,500 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=100 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=330 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数	住宅と連動して実施
発注数	
計画数	



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況

---

## 仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

---

搬入済み 6ヶ所  
搬入中 4ヶ所  
搬入前 2ヶ所



仮置場



仮置場

---

## 大玉村の除染情報(大玉村のホームページにリンク)

---

- ・ 大玉村除染実施計画(東日本震災関連情報)  
<https://www.vill.otama.fukushima.jp/shinsai/>
- ・ 大玉村内保育所、幼稚園、学校等の放射線量測定結果  
[https://www.vill.otama.fukushima.jp/shinsai/monitoring/housyasenryou\\_school/](https://www.vill.otama.fukushima.jp/shinsai/monitoring/housyasenryou_school/)



春爛漫の大玉村