



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年11月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=2,000 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=75 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=0.8 km

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



山本公園駐車場除染状況



社川小学校除染状況

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

---

---

搬入済み 4ヶ所  
搬入中 0ヶ所  
搬入前 4ヶ所



山本仮置場全景



高内仮置場全景

---


---

## 棚倉町の除染情報(棚倉町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 棚倉町除染実施計画  
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000068.html>
- ・ 放射能関連情報  
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000072.html>



棚倉城址