


白河市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=20,335 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=343 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=1,000 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=調整中

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



雨樋の除染作業



コンクリート洗浄作業

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 4ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場



仮置場

白河市の除染情報(白河市のホームページにリンク)

- ・ 白河市除染実施計画
<http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?nd=851&ik=1&pnp=107&pnp=373&pnp=807&pnp=851&cd=3361>
- ・ 放射能関連情報
<http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=3991>



白河市役所