

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年8月2日
工事番号	16-41371-0074	工事名	設計業務委託（土木災害・再復）	着工	平成28年8月2日
入札執行年月日	平成28年7月28日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年11月16日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	北迫川			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡広野町大字下北迫地内			5,366,520	
	至				
工事概要	標準護岸詳細設計 L=423.3m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 4,890,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 4,900,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 4,900,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 4,840,000 (3)	(2) (4)	
300006330 （株）ヨウタ	(1) 4,950,000 (3)	(2) (4)	
300006331 （株）東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 4,900,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	(1) 4,880,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 4,920,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	南相馬市 原町区桜井町1-16		
	(1) 4,800,000 (3)	(2) (4)	5,184,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記 1 の設計業務委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記 2 に記載のとおり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 業務概要

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| (1) 委託名    | <u>設計業務委託（土木災害・再復）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>北迫川</u>             |
| (3) 委託箇所   | <u>双葉郡広野町大字下北迫地内</u>   |
| (4) 委託内容   | <u>護岸詳細設計 L=423.3m</u> |

#### 2 随意契約の理由

当該委託は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、北迫川筋公共災害復旧工事の実施にあたり必要となった護岸等の修正設計を実施するものである。

当該箇所は、公共災害復旧工事を実施中であるが、付帯工事である町道付替計画の道路の計画高等について、道路管理者等との調整により変更が生じたことから、護岸等の修正設計の必要が生じたところであり、公共災害復旧工事の遅延が生じないよう及び河川管理施設の一刻も早い復旧が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約としたい。

発注の時期については、付帯工事である町道付替等の設計変更について関係機関との協議が平成 28 年 6 月中旬に整ったことから、6 月下旬の起工となったものである。