

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年9月20日
工事番号	17-41371-0055	工事名	道路橋りょう維持（災防）工事（落石防止）	着工	平成29年9月20日
入札執行年月日	平成29年9月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道288号			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字野上地内			46,769,400	
	至				
工事概要	落石防護柵工 L=113.0m H=4.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002561 (株) 泉田組	(1) 44,000,000 (3)	(2) (4)	
100002584 田中建設(株)	双葉郡双葉町大字長塚字町48		
	(1) 43,000,000 (3)	(2) (4)	46,440,000
100002586 横山建設(株)	(1) 44,200,000 (3)	(2) (4)	
100002587 丸川建設(株)	(1) 44,200,000 (3)	(2) (4)	
100002614 加藤建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003229 (株) 五大	(1) 44,000,000 (3)	(2) (4)	
100003255 田中工業(株)	(1) 43,700,000 (3)	(2) (4)	
100003643 (有) 三瓶組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

工事等に係る随意契約の審議対象（災害等緊急以外）

発注者名 富岡土木事務所長

工事番号	17-41371-0055	工事名	道路橋りょう維持（災防）工事（落石防止）		
発注種別	一般土木工事 （土木工事業）	設計金額概数	16,000千円	工期（予定）	
路線・河川名	国道288号			着工	
工事箇所	双葉郡大熊町大字野上地内			完成 H30.3.30	
工事概要	落石防護柵工 L=113.0m H=4.0m				

随意契約とする具体的な理由

本工事は、平成29年6月17日に条件付一般競争入札方式（特別簡易型）として公告を行った工事であるが、平成29年7月12日に開札した結果、応札者なしとなり、不調になったため、平成29年7月24日に再度公告を行い、平成29年8月23日に開札をおこなったが、応札者がなく、再度不調となった。

再度不調になったことから、設計内容や積算内容について再確認した結果、適正であった。

応札しなかった理由について聞き取り調査を行ったが、復旧・復興工事や通常工事等で技術者や作業員の確保が困難であることが確認されたが、一部の業者で作業員の確保状況に改善の兆しがあることも確認されている。

当該箇所は今後も落石の恐れがあることから、通行者の安全・安心を確保するため、一刻も早い工事完成が必要となっている。

しかし、改善の兆しが見られるのは一部の業者に限られ、改めて公告入札を行っても、応札者数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約としたい。

見積書を徴する相手方の選定理由

本工事は「福島県平成29・30年度工事等請負有資格者名簿」にある一般土木工事に登録されている業者の中から、工事内容や現場条件を踏まえ、地域性及び施工実績、さらには作業員の確保状況を勘案し、富岡土木事務所管内の格付等級A及びBの中から9者を選定したものである。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
「競争入札に付し入札者がいないとき」に該当

見積書を徴する相手方

1, 横山建設(株) 2, 田中建設(株) 3, (有)三瓶組 4, 加藤建設(株)
5, 丸川建設(株) 6, (株)五大 7, 西本建設(株) 8, (株)泉田組 9, 田中工業(株)



様式第6号 (第15条関係)

工事等に係る随意契約の審議対象 (災害等緊急以外)

発注者名 富岡土木事務所長

工事番号	17-41371-0055	工事名	道路橋りょう維持 (災防) 工事 (落石防止)		
発注種別	一般土木工事 (土木工事業)	設計金額概数	16,000千円	工期 (予定)	
路線・河川名	国道288号			着工	
工事箇所	双葉郡大熊町大字野上地内			完成 H30.3.30	
工事概要	落石防護柵工 L = 113.0 m H = 4.0 m				

随意契約とする具体的な理由

本工事は、平成29年6月17日に条件付一般競争入札方式 (特別簡易型) として公告を行った工事であるが、平成29年7月12日に開札した結果、応札者なしとなり、不調になったため、平成29年7月24日に再度公告を行い、平成29年8月23日に開札をおこなったが、応札者がなく、再度不調となった。

再度不調になったことから、設計内容や積算内容について再確認した結果、適正であった。

応札しなかった理由について聞き取り調査を行ったが、復旧・復興工事や通常工事等で技術者や作業員の確保が困難であることが確認されたが、一部の業者で作業員の確保状況に改善の兆しがあることも確認されている。

当該箇所は今後も落石の恐れがあることから、通行者の安全・安心を確保するため、一刻も早い工事完成が必要となっている。

しかし、改善の兆しが見られるのは一部の業者に限られ、改めて公告入札を行っても、応札者数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約としたい。

見積書を徴する相手方の選定理由

本工事は「福島県平成29・30年度工事等請負有資格者名簿」にある一般土木工事に登録されている業者の中から、工事内容や現場条件を踏まえ、地域性及び施工実績、さらには作業員の確保状況を勘案し、富岡土木事務所管内の格付等級A及びBの中から9者を選定したものである。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
「競争入札に付し入札者がいないとき」に該当

見積書を徴する相手方

- 1, 横山建設 (株) 2, 田中建設 (株) 3, (有)三瓶組 4, 加藤建設 (株)
5, 丸川建設 (株) 6, (株)五大 7, 西本建設 (株) 8, (株)泉田組 9, 田中工業 (株)

*設計金額概数は、設計金額の上2桁の数値を、それ以外の数値は0を記載し、千円又は百万円単位で記載する。