

ふくしま新生子ども夢プラン次期計画策定スケジュール(案)

時期		平成31年度夢プラン計画見直し		
		会議等		
H31年4月	上旬	↓	県民意識調査アンケート実施	
	中旬			
	下旬			
5月	上旬	↓		
	中旬			
	下旬			
6月	上旬		県民意識調査アンケート結果とりまとめ	
	中旬		子育て支援に関する関係課長会議(計画策定方針・骨子)	
	下旬			
7月	上旬		子育て支援推進本部会議(計画策定方針・骨子)	
	中旬		子ども・子育て会議 ((計画策定方針・骨子、30実績・31施策、指標)	
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬			
9月	上旬		子育てしやすい福島県づくり条例に基づく年次報告提出 (9月議会に報告)	
	中旬			
	下旬			
10月	上旬			
	中旬			
	下旬			
11月	上旬		子育て支援に関する関係課長会議(計画素案について審議)	
	中旬			子ども・子育て会議 (計画素案について審議)
	下旬			
12月	上旬	↓	パブリックコメントに合わせて、市町村・関係機関等に意見照会	
	中旬			パブコメ
	下旬			
H32年1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬		子育て支援に関する関係課長会議(パブコメ反映後最終案の審議)	
	中旬			
	下旬			
3月	上旬		子ども・子育て会議 (パブコメ反映後最終案の審議)	
	中旬		子育て支援推進本部会議 (計画の決定)	
	下旬			

年内中を目途に
案(指標入り)を作成

12月中旬
~
1月中旬

パブリックコメントに合わせて、市町村・関係機関等に意見照会

パブコメ