

東部幹線進捗状況

事業着手前 (久保田工区)
平成23年4月

平成31年3月末現在
事業進捗率 **92%**



東部幹線交差点から荒井郡山線方向



東部幹線交差点から荒井郡山線方向



国道288号 拡幅 西側



国道288号 拡幅 東側



東部幹線から荒井郡山線方向



東部幹線から荒井郡山線方向

都市計画道路 東部幹線

郡山市富久山町久保田

東部幹線は、郡山市虎丸町から富久山町久保田を經由して安積町に至る都市計画道路であり、都市圏内の「骨格幹線道路」である内環状線を補完する「幹線道路」に位置づけられています。

県では、市街地の道路の混雑を緩和し、市街地の活性化を支援することを目的に、郡山市が整備する東部幹線富久山工区、桜木工区及び伊賀河原（いががわら）土地区画整理事業と連携し、うねめ通りから国道288号（富久山地内）を連絡する4車線道路を整備しています。

事業の必要性と効果

若葉町交差点（県道荒井郡山線×県道郡山大越線（旧国道4号））やJR第1越後街道踏切（県道荒井郡山線）の慢性的な渋滞を解消し、市街地の道路混雑緩和による安全・安心なまちづくりに寄与します。

事業概要

- 久保田工区
 - ・東部幹線 L=420m W=27m
 - ・荒井郡山線 L=470m W=16m
- 水神山工区
 - ・東部幹線 L=400m W=27m

【位置図】



平成30年度の事業内容

- 久保田工区
 - ・測量設計
- 水神山工区
 - ・用地補償、改良工（側道及び本線）

【標準横断面図】

