

事業スケジュール

日程	内容	備考
R1.9.2 ~R1.9.10	データ提供	
	<ul style="list-style-type: none"> ○調査票作成 ○受取人払い申請 ○調査票等印刷 ○宛名シール貼り、封入 	
R1.10.1	調査票発送	
R1.10.2	調査・コールセンター設置	
	<ul style="list-style-type: none"> ○返戻分取りまとめ、発送 ○督促状作成、発送 	
R1.10.25	調査締切	
	○開封、ナンバリング	
R1.10.31	返戻分締切・コールセンター終了	
	<ul style="list-style-type: none"> ○入力作業 ○データクリーニング等 ○調査票集計、分析 ○報告書、成果品の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・IC判別等の相談を含めた打合せを行う予定 ・高速道路料金の集計結果の照合を行う予定
R1.11.15	報告書【初稿】提出	
	<ul style="list-style-type: none"> ○報告書校正 ○成果品作成 	
R1.11.29	成果品納品	

(注)納品日以外の日程については、委託者と協議の上決定するものであること。