

## 策定スケジュール

時期	総合計画・復興計画策定検討部会	総合計画 審議会	意見聴取 (県民・市町村等)
令和元年度 8月	<b>第1回（8月6日）</b> (総) 新たな総合計画にあたっての 基本的な考え方の整理	第1回 (7月19日)	アンケート調査
9月			各市町村長との意見交換
10月	<b>第1回（10月上旬）</b> (復) 現地視察		
11月	<b>第2回（11月上旬）</b> (総) 本県特性・時代潮流・ 課題の整理 (復) 基本的な考え方の整理 課題の整理	第2回 (9月3日)	県民参加型ワークショップ 小中学生対象ワークショップ
12月	<b>第3回（12月上旬）</b> (総) 将来像・基本目標・ 県づくりの柱の検討 (復) 重点プロジェクトの構成・ 取組内容の方向性の検討		
1月			
2月		第3回 (1月下旬～ 2月上旬)	地域別懇談会（7地域）
3月	<b>第4回（3月下旬）</b> (総) 政策分野別の基本方向・ 主要施策項目の検討 (復) 重点プロジェクト・取組内容・ 指標の検討		

※(総)・・・次期総合計画 (復)・・・次期復興計画

# 策定スケジュール

時期	総合計画・復興計画策定検討部会	総合計画 審議会	意見聴取 (県民・市町村等)
令和2年度			
4月	<b>第5回（4月下旬）</b> (総)主要施策の内容・指標の項目・ 地域別主要施策の検討 (復)地域別の取組内容の検討		市町村意見照会
5月	<b>第6回（5月中旬）</b> (総)主要施策・指標・ 地域別主要施策の検討 (復)中間整理案の検討①		各市町村長との意見交換
6月	<b>第7～8回（6月上旬、7月下旬）</b> (総)指標・地域別主要施策・ 中間整理案の検討 (復)中間整理案の検討②		
7月		第4回 (7月上旬)	市町村意見照会
8月	<b>第9回（9月上旬）</b> ○パブリックコメント対応		地域別懇談会（7地域）
9月			パブリックコメント
10月	<b>第10～11回（10月上旬、中旬）</b> (総)議会申入対応・答申案審議 (復)新生ふくしま復興推進本部会議 提案対応	第5回 (10月下旬)	
11月		知事への答申 (11月上旬)	
12月		県議会 (12月定例会)へ 新計画を提案	

※(総)・・・次期総合計画 (復)・・・次期復興計画