

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	23年10月19日
工事番号	11-41360-0202	工事名	積算委託（道整・基幹）	着工	23年10月19日
入札執行年月日	23年10月14日	発注種別		完成	24年1月16日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道289号			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡下郷町大字南倉沢地内			1,580,250	
至					
工事概要	積算業務 1式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
900013050 (財) Fukushima市町村建設支援機構		(1) 1,390,000 (3)	(2) (4)	1,459,500
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

今回委託を行おうとする業務は、下記1の工事の積算である。

この業務について、下記2により委託しようとするものであるが、当該契約に当たっては、下記3以下に記載の理由のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するとともに、県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に定める「契約の内容又は性質上、二人以上の者から見積書を徴することが困難又は不適當であるとき」に該当することから、単独見積りによる随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|----------------|
| (1) 工事名 | 積算委託(道整・基幹) |
| (2) 路・河川等名 | 国道289号 |
| (3) 工事箇所名 | 南会津郡下郷町大字南倉沢地内 |

2 委託を行おうとする理由

「うつくしま行財政改革大綱」に基づき、定員削減などの行財政改革を進めている中であって、土木部の執行体制上、積算業務の一部を外部委託することが必要である。

3 随意契約の理由

(1) 積算業務の性格

- ① 積算業務を行うに当たっては、県が定める「標準積算基準」によることを基本としているが、必要に応じては国や公的機関が定める「積算基準」を参考とすることや、見積を収集し新たに基準を作成しなければならないことがあるなど、当該時点における積算基準に関する知識と情報を熟知していることが求められる。
- ② 積算業務は、経験や現場状況に基づく工法の選定なども含めた総合技術であり、特に特殊な工事の積算については高度な技術力、ノウハウの蓄積が必要である。
- ③ 発注者業務を代替・補完する業務であり、中立性、正確性が求められる。

(2) 当該工事の特殊性

この積算業務の対象は、補強土壁工及び現場打ちボックスカルバート工であり、その積算に当たっては、積み上げ計算による施工単価の作成等が複雑且つ膨大となることから、積算に関する豊富な知識、経験が必要であり、「入札等制度改革に係る基本方針」に掲げる特殊な工事に該当する。

4 単独見積りの理由及びその相手方

財団法人ふくしま市町村建設支援機構は、長年にわたり、県の業務を補完・代替する公的機関として積算業務に携わっており、当該業務を処理する知識や経験、技術を備えると認める県内唯一の機関である。