

# 令和元年度逢瀬川河川改修事業説明会

日時：令和元年6月29日(土)午後6時～7時30分

場所：赤木地域公民館

## 次 第

- 1 開 会
- 2 あいさつ (5分)
- 3 逢瀬川河川改修及び関連事業説明 (15分)
- 4 質疑応答 (60分)
- 5 赤木貯留管の進捗状況等について (5分)
- 6 質疑応答 (5分)
- 7 閉 会

県及び市出席者名簿

福島県県中建設事務所事業部河川砂防課	課長	星 文高
	主任主査	鈴木 伸和
	技 師	菅原 弘貴
道路課	課長	安齋 正人
	主任主査	加藤 高洋
	技 師	影山 嘉一
総務部用地課	課長	二階堂 晴美
	主任主査	須賀 美保子
	主 査	宗形 明日香
河川 CM		渡辺 拓
郡山市都市整備部区画整理課	主任	仙波 弘光
	技 査	本田 哲士
上下水道局経営管理課	課長	吉村 隆
	主任技査兼係長	長尾 一彦
	技 査	柳沼 彰広
下水道整備課	係長	遠藤 正史
	主任	横田 勲
下水道保全課	係長	齋藤 正樹
	主任	小山 徳幸


# 令和元年度逢瀬川河川改修事業説明会

令和元年6月29日

福島県 県中建設事務所

# 逢瀬川河川改修及び関連事業説明図

逢瀬川（下流）全体計画 L=1,270m



工種	H31	令和元年												令和2年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
①築堤護岸工事(左岸)	■	■	■	■	■	■										
②築堤護岸工事(右岸)																
③荒井郡山線道路工事																
④荒井郡山線道路工事																
⑤築堤護岸工事(逢瀬橋～大窪橋)																
⑥築堤護岸工事(左岸)																
⑦築堤護岸工事(右岸)																
⑧旧橋撤去工事																

交通規制区間(通行止) 令和2年3月31日まで(予定)

(市道梅田伊賀河原線、市道乙高大久保1号線、市道乙高1号線、市道乙高3号線、市道大町二桜木一丁目1号線、市道若葉町5号線、市道若葉町4号線)

交通規制区間(通行止) 令和元年10月末まで(予定)(大窪橋切替)

(県道荒井郡山線、市道大町二桜木一丁目1号線、市道大町二桜木一丁目2号線)