

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月28日

計画の名称	福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	会津若松市, 福島県, いわき市, 須賀川市, 西会津町, 泉崎村, 矢吹町, 白河市, 鏡石町, 喜多方市, 南相馬市, 川俣町, 猪苗代町, 小野町, 郡山市, 本宮市, 下郷町												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害時の住民の安全確保等を図るため、避難地として機能する防災公園の整備と避難経路に位置する橋梁施設等の耐震改修を実施し、安全な都市づくりを推進する。 ・公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図るため、予防保全的管理の下で適切な公園管理と老朽化施設を更新し、長寿命化対策と公園施設のバリアフリー化を推進する。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,494	A	5,389	B	0	C	105	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.91	%

番号	計画的・効率的な公園施設の改築に着手した都市公園の着手率を1%から16%に増加させる。	計画的・効率的な公園施設の改築に着手した都市公園の着手率を1%から16%に増加させる。		
		計画的・効率的な公園施設の改築に着手した都市公園の着手率を1%から16%に増加させる。		
		当初現況値 (H26年度末)	中間目標値	最終目標値 (H31年度末)
1	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度までに一時避難地等となっている防災公園における収容可能な避難人口を7万4千人から、7万5千人に増加させる。 ・都市公園事業を施工する防災公園で一時避難地等に位置づけられている都市公園の供用面積により算出する。 (収容可能な避難人口) = 有効避難面積(都市公園の供用面積 × 0.5) / 1人当たり避難面積(2㎡/人) 	74000人	人	75000人
2	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年度までに公園施設長寿命化計画を策定し、計画的・効率的な公園施設の改築に着手した都市公園の着手率を1%から16%に増加させる。 ・都市公園における長寿命化対策に着手した公園数より算出する。 (着手率) = 長寿命化対策支援事業に着手した公園数 / 都市公園数(公園施設長寿命化計画を策定した(する)公園数) 	1%	%	16%
3	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度までに園路及び広場の移動円滑化基準を満たすバリアフリー化を進め、達成率を46%から50%に増加させる。 ・都市公園の園路及び広場でのバリアフリー化が実施された都市公園の割合により算出する。 (達成率) = 移動円滑化基準の適合公園数 / (対象施設設置公園数 - 特定公園施設の例外規定公園数) 	46%	%	50%
4	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度までに駐車場の移動円滑化基準を満たすバリアフリー化を進め、達成率を43%から48%に増加させる。 ・都市公園の駐車場でのバリアフリー化が実施された都市公園の割合により算出する。 (達成率) = 移動円滑化基準の適合公園数 / (対象施設設置公園数 - 特定公園施設の例外規定公園数) 	43%	%	48%
5	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度までに便所の移動円滑化基準を満たすバリアフリー化を進め、達成率を45%から47%に増加させる。 ・都市公園の便所でのバリアフリー化が実施された都市公園の割合により算出する。 (達成率) = 移動円滑化基準の適合公園数 / (対象施設設置公園数 - 特定公園施設の例外規定公園数) 	45%	%	47%

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	会津若松市	直接	会津若松市	-	-	1-A1-1都市公園事業(会津総合運動公園)	運動施設整備(計画面積A=30.0ha)	会津若松市						11	-	
	A12-002	公園	一般	福島県	直接	福島県	-	-	1-A2-1福島県公園施設長寿命化対策支援事業	あづま総合運動公園等6箇所における運動施設の更新等	福島県						1,900	策定済	
	A12-003	公園	一般	会津若松市	直接	会津若松市	-	-	1-A2-2会津若松市公園施設長寿命化対策支援事業	会津総合運動公園等12箇所における遊戯施設の更新等	会津若松市						1,114	策定済	
	A12-004	公園	一般	いわき市	直接	いわき市	-	-	1-A2-3いわき市公園施設長寿命化対策支援事業(重点)	21世紀の森公園等16箇所における遊戯施設の更新等	いわき市						200	策定済	
	A12-005	公園	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	1-A2-4須賀川市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	翠ヶ丘公園等36箇所における園路・広場のバリアフリー化等	須賀川市						150	-	
	A12-006	公園	一般	西会津町	直接	西会津町	-	-	1-A2-5公園施設長寿命化対策支援事業(さゆり公園)	さゆり公園における運動施設の更新等	西会津町						221	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	泉崎村	直接	泉崎村	-	-	1-A2-6公園施設長寿命化策定支援事業(さつき公園)	さつき公園における運動施設の更新等	泉崎村						192		策定済
	A12-008	公園	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	1-A2-7矢吹町公園施設長寿命化対策支援事業	大池公園等3箇所における遊戯施設の更新等	矢吹町						135		策定済
	A12-009	公園	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	1-A2-8矢吹町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	小松公園等5箇所における園路・広場のバリアフリー化等	矢吹町						90		-
	A12-010	公園	一般	白河市	直接	白河市	-	-	1-A2-9白河市公園施設長寿命化対策支援事業	高山北公園等8公園における遊戯施設の更新等	白河市						138		策定済
	A12-011	公園	一般	鏡石町	直接	鏡石町	-	-	1-A2-10鏡石町公園施設長寿命化対策支援事業	鳥見山公園等2公園における運動施設の更新等	鏡石町						542	3.11	策定済
	A12-012	公園	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	1-A2-11喜多方市公園施設長寿命化対策支援事業	経壇公園等20公園における遊戯施設の更新等	喜多方市						84		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	南相馬市	直接	南相馬市	-	-	1-A2-12 南相馬市公園施設長寿命化対策支援事業	夜の森公園等47公園における遊戯施設の更新 等	南相馬市						67		策定済
	A12-014	公園	一般	いわき市	直接	いわき市	-	-	1-A3-1 公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 松ヶ岡公園外 19公園	いわき市						55		-
	A12-015	公園	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	1-A3-2公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 翠ヶ丘公園外 38公園	須賀川市						20		-
	A12-016	公園	一般	西会津町	直接	西会津町	-	-	1-A3-3 公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 さゆり公園	西会津町						13		-
	A12-017	公園	一般	泉崎村	直接	泉崎村	-	-	1-A3-4公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 さつき公園	泉崎村						5		-
	A12-018	公園	一般	白河市	直接	白河市	-	-	1-A3-5公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 高山北公園外 12公園	白河市						7		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	1-A3-6公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 経壇公園外 19公 園	喜多方市						14	-	
	A12-020	公園	一般	南相馬市	直接	南相馬市	-	-	1-A3-7公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 本宮2号公園外 4 6公園	南相馬市						14	-	
	A12-021	公園	一般	鏡石町	直接	鏡石町	-	-	1-A3-8公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 鳥見山公園外 5 公園	鏡石町						13	-	
	A12-022	公園	一般	川俣町	直接	川俣町	-	-	1-A3-9公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 中央公園外 1公 園	川俣町						7	-	
	A12-023	公園	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	-	-	1-A3-10公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 亀ヶ城公園外 3 公園	猪苗代町						6	-	
	A12-024	公園	一般	小野町	直接	小野町	-	-	1-A3-11公園施設長寿命化 計画策定調査	計画策定 小野公園	小野町						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-025	公園	一般	川俣町	直接	川俣町	-	-	1-A2-13 川俣町公園施設 長寿命化対策支援事業	中央公園等2公園における休 養施設の更新 等	川俣町						70		策定済
	A12-026	公園	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	-	-	1-A2-14 猪苗代町公園施 設長寿命化対策支援事業	亀ヶ城公園等3公園における 運動施設の更新 等	猪苗代町						55		策定済
	A12-027	公園	一般	小野町	直接	小野町	-	-	1-A2-15 公園施設長寿命 化対策支援事業(小野公 園)	小野公園における園路・運動 施設の更新 等	小野町						141	2.15	策定済
	A12-028	公園	一般	郡山市	直接	郡山市	-	-	1-A3-12 公園施設長寿命 化計画策定調査	計画策定 静公園外35公園	郡山市						17		-
	A12-029	公園	一般	本宮市	直接	本宮市	-	-	1-A3-13 公園施設長寿命 化計画策定調査	計画策定 みずいる公園外15 公園	本宮市						17		-
	A12-030	公園	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	1-A3-14 公園施設長寿命 化計画策定調査	計画策定 三城目公園外3公 園	矢吹町						5		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-031	公園	一般	郡山市	直接	郡山市	-	-	1-A2-16 郡山市公園施設 長寿命化対策支援事業	大成公園等2公園における遊 戯施設の更新 等	郡山市						39		策定中	
	A12-032	公園	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	1-A2-17 須賀川市公園施 設長寿命化対策支援事業	塚田公園等10公園における遊 戯施設の更新 等	須賀川市						30		策定済	
	A12-033	公園	一般	下郷町	直接	下郷町	-	-	1-A3-15 公園施設長寿命 化計画策定調査	計画策定 大川ふるさと公園	下郷町						10		-	
											小計							5,389		
											合計							5,389		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	福島県	直接	福島県	-	-	1-C-1公園施設安全性向上事業	運動施設整備	福島市						69		策定済	
		運動施設の施設利用及び大会運営のために必要な遊具、器具を更新し又は整備し、利用者の安全性向上と施設運営の効率的な利用促進を図る。																		
	C12-002	公園	一般	会津若松市	直接	会津若松市	-	-	1-C-2会津総合運動公園連絡通路歩道照明整備事業	案内標識等の設置	会津若松市						28		策定済	
		公園施設の案内標識や避難者を誘導する標識、歩道照明を設置することにより、公園利用者の利便性の向上、施設運営の効率化及び夜間利用を行っている運動施設の利用促進を図る。																		
	C12-003	公園	一般	矢吹町	直接	矢吹町	-	-	1-C-3案内標識等更新事業	案内標識等の更新	矢吹町						8		策定済	
		公園施設長寿命化対策支援事業、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業と一体的に実施することにより、整備効果の向上と公園施設の利用促進を図る。																		
												小計						105		
												合計							105	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福島県において評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 福島県ホームページ」
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	防災公園である会津総合運動公園の整備により、供用面積が拡大し、災害時における収用可能避難人口を確保することができ、避難訓練等を実施することにより住民への周知もすることができた。 公園施設長寿命化計画に沿った計画的、効果的な公園施設の改築に予定どおり着手するにより、緊急度の高い施設や遊具などの更新がされ、公園利用者の安全確保につながった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（第2期）に基づき長寿命化を図るとともに、安全で安心な都市公園の整備を進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	収容可能な避難人口を7万4千人から、7万5千人に増加させる。	
	最終目標値	75000人
	最終実績値	75000人
2	都市公園の着手率を1%から16%に増加させる。	
	最終目標値	16%
	最終実績値	16%
3	達成率を46%から50%に増加させる。	
	最終目標値	50%
	最終実績値	49%
緊急度の高い施設が増加し、そのなかで利用頻度の高い公園施設を優先し整備したため。		
4	達成率を43%から48%に増加させる。	
	最終目標値	48%
	最終実績値	48%
5	達成率を45%から47%に増加させる。	
	最終目標値	47%
	最終実績値	46%
緊急度の高い施設が増加し、そのなかで利用頻度の高い公園施設を優先し整備したため。		