



二級河川戎川 双葉郡双葉町大字下羽鳥

護岸工

復旧延長

125.0m

進捗率

13.0%

全体計画

- ・復旧延長 L=125.0m
- ・事業期間 令和4年4月着手
- ・進捗率 13.0%
- ・事業概要

令和3年台風8号の大雨により河川が増水し、護岸が沈下転倒した。被災した護岸の復旧を行うため河川災害復旧を施工する。



施工前

施工中

