

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月08日

計画の名称	15 活気に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成(防災・安全)											
計画の期間	平成30年度～令和04年度(5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	福島県											
計画の目標	新潟・福島豪雨(H23.7)被災地における道路ネットワークを強化する道路整備を推進し、活気に満ち思いやりにあふれた地域・社会を形成する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7,634	A	7,634	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年度(平成21年度指標)	令和2年度	令和4年度
1	福島県内全体の道路交通における死傷事故率の減少			
	死傷事故率 [死傷事故件数(件)] / [総走行台 <sup>千</sup> (億台 <sup>千</sup> /年)]	71件/億台 <sup>千</sup> ・年	67件/億台 <sup>千</sup> ・年	64件/億台 <sup>千</sup> ・年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 352号 中山峠 拡幅	現道拡幅L=2.2km	南会津町	■	■	■	■	■	1,180	1.77	—	
	A01-002	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 352号 福渡拡 幅	現道拡幅L=2.0km	南会津町	■	■	■	■			899		—
	A01-003	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 459号 堂山拡 幅	現道拡幅L=2.3km	喜多方市	■	■					1,401		—
	A01-004	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 459号 藤沢	バイパスL=1.7km	喜多方市	■	■					1,082		—
	A01-005	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 459号 見頃	現道拡幅L=1.5km	喜多方市	■	■	■				572		—
	A01-006	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	改築	(国) 400号 沼新田	現道拡幅L=1.1km	西会津町	■	■					1,100		—
	A01-007	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	改築	(主) 霊山松川線 逢隈 橋工区	バイパスL=1.2km	福島市	■	■	■				400		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	改築	(主) 喜多方西会津線 峯工区	バイパスL=1.5km	喜多方市					■	1,000	1.26	—
											小計						7,634		
											合計						7,634		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	533	700	215		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	533	700	215		
前年度からの繰越額 (d)	622	375	464		
支払済額 (e)	780	611	385		
翌年度繰越額 (f)	375	464	293		
うち未契約繰越額 (g)	58	130	131		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	1		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	5.02	12.09	19.44		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算に係り、年度内に契約が間に合わなかったため	用地交渉に不測の日数を要したため		

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 15 活力に満ち思いやりにあふれた地域・社会の形成(防災・安全)

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
②定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性	
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○