



須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況

令和 3年 1月末現在
須賀川土木

令和元年10月12日～13日にかけて発生した台風19号による豪雨により、須賀川土木事務所が管理する道路・河川では道路の路肩崩落や河川の護岸流出など計26ヶ所で災害が発生しました。

被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和2年12月までに災害復旧工事を49箇所のうち48箇所発注し復旧工事を進めており、1月末までに12ヶ所が竣工しました。

災害復旧工事進捗状況



査定274・273 須賀川矢吹線外（成田・土内工区）

R2.7月末現在

施工前

○須賀川矢吹線



須賀川方面から矢吹方面を望む

7月
竣工

完成

(株)横山建設



須賀川方面から矢吹方面を望む

○須賀川二本松自転車道線



須賀川方面から二本松方面を望む



須賀川方面から二本松方面を望む

査定725 滑川筋 (館ヶ岡工区)

R3.1月末現在

施工前

状況



里橋から下流側 右岸から左岸を望む

里橋から下流側 右岸から左岸を望む



里橋から上流側 下流から上流を望む

里橋から上流側 下流から上流を望む

査定739 鈴川筋 (河原2号工区)

R2.12月末現在

施工前

左岸



上流から下流を望む



完成

松本建設工業 (株)



下流から上流を望む

査定743 釈迦堂川筋 (御前森工区)

R3.1月末現在

施工前

1月
竣工

完成
(株) 八木沼組

左岸 1工区



下流から上流を望む



下流から上流を望む

左岸 2工区



上流から下流を望む



上流から下流を望む

左岸 3工区



上流から下流を望む



上流から下流を望む

査定285 阿武隈川（滝山工区）

R3.1月末現在

施工前

右岸



左岸から右岸を望む

1月
一部竣工

完成
(株) 横山建設



左岸から右岸を望む
状況

左岸



右岸から左岸を望む



右岸から左岸を望む

査定286・747 阿武隈川（原作田・滝山2号工区）

R3.1月末現在

施工前

○滝山2号工区
右岸



左岸から右岸を望む

○原作田工区
右岸



左岸から右岸を望む

状況



左岸から右岸を望む



左岸から右岸を望む

査定735 中野須賀川線(高清水工区)

R3.1月末現在

施工前



中野方面から須賀川方面を望む

状況



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む

※降雪により工事一時中止中

査定744・745 釈迦堂川(松田南・上川崎工区)

R3.1月末現在

施工前

○松田南工区



上流(左岸)から下流を望む

○松田南工区



上流から下流を望む

○上川崎工区



上流(左岸)から下流を望む

状況



上流(左岸)から下流を望む



上流から下流を望む



上流(左岸)から下流を望む