


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和5年3月1日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年12月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	10.9% (9月末 5.5%)
うち片付けごみ	96.5% (9月末 95.3%)
うち損壊家屋等の解体・撤去物	7.0% (9月末 1.3%)

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ ¹	進捗率※ ²
835 (9月末 371)	2,235 (9月末 1,579)	37.4%

※¹ 公費解体等の申請を受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

※² 進捗率=解体件数/決定件数×100

なお、決定件数が大きく増加しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち10市町村等は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
7 (9月末 9)	14 (9月末 11)	21 (9月末 20)

4 市町村の状況

処理中 ^{※1}	処理完了 ^{※2}	総数
17 (9月末 23)	12 (9月末 6)	29 (9月末 29)

※1 福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、天栄村、三春町、富岡町、川内村、浪江町、新地町

※2 白河市、田村市、川俣町、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、小野町、広野町、檜葉町

下線：今回処理完了となった市町村