


福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の終了について

令和5年5月31日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の処理について、令和5年3月をもって、終了しましたのでお知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	100%（12月末 66.9%）
うち片付けごみ	100%（12月末 100%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	100%（12月末 65.5%）

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数	進捗率※
1,497 (12月末 1,491)	1,497 (12月末 1,496)	100% (12月末 99.7%)

※ 進捗率=解体件数/決定件数×100

3 仮置場の状況（16市町村で設置）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
0 (12月末 2)	19 (12月末 17)	19 (12月末 19)

4 市町村の状況

処理中	処理完了※	総数
0 (12月末 2)	27 (12月末 25)	27 (12月末 27)

※ 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、浪江町、新地町

下線：今回処理完了となった市町村