

分類変更後 医療設備整備事業 スケジュール【予定】

①外来対応医療機関確保事業 ②外来対応医療機関設備整備事業（旧帰国者・接触者外来等設備整備事業）
③入院医療機関等設備整備事業 ④コロナ救急・周産期・小児医療体制確保事業 の4事業に係るスケジュール

◆ プレハブ撤去等工事や夏の感染拡大対策などを想定し、早期に申請を受け付ける
1回目意向調査

◆ 外来対応医療機関等の裾野を広げるなどを想定し、
9月末までの事業完了を踏まえ、
8月まで申請を受け付ける2回目意向調査

		1回目募集（6月30日〆切）	2回目募集（8月10日〆切）
6月	上旬		
	中旬	6月16日（金） ◆ 1回目 意向調査開始	
	下旬	6月30日（木） ◆ 1回目 意向調査 締め切り	
7月	上旬	7月1日（土） ◆ 2回目 意向調査開始	
	中旬	7月上旬目処 ◆ 補助金内示・県へ補助金申請書提出	補助金活用意向の受付
	下旬	7月中旬目処 ◆ 補助金交付決定	随時、補助金内示・交付決定
8月	上旬	交付決定後、各機関で事業着手（発注等）※必要に応じて事前着手も認める	交付決定後、各機関で事業着手（発注等）※必要に応じて事前着手も認める
	中旬	8月10日（木） ◆ 2回目 意向調査 締め切り	
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬	9月30日（土） ◆ 各機関で事業完了（期限厳守）	◆ 各機関で事業完了（期限厳守）
10月	以降	◆ 各機関から県へ実績報告等の提出	◆ 各機関から県へ実績報告等の提出
		◆ 補助金お支払い	◆ 補助金お支払い

令和5年9月30日までに完了した事業のみ、補助対象となるため、注意。
期限を過ぎて完了したものは補助対象外。