

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月14日

計画の名称	6 橋梁の長寿命化と耐震対策の推進												
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	福島県, 福島市, 会津若松市, 郡山市, いわき市, 白河市, 須賀川市, 喜多方市, 二本松市, 田村市, 南相馬市, 伊達市, 本宮市, 桑折町, 国見町, 川俣町, 大玉村, 鏡石町, 天栄村, 下郷町, 檜枝岐村, 只見町, 南会津町, 北塩原村, 西会津町, 磐梯町, 猪苗代町, 会津坂下町, 湯川村, 柳津町, 三島町, 金山町, 昭和村, 会津美里町, 西郷村, 泉崎村, 中島村, 矢吹町, 棚倉町, 矢祭町, 塙町, 鮫川村, 石川町, 玉川村, 平田村, 浅川町, 古殿町, 三春町, 小野町, 広野町, 楢葉町, 富岡町, 川内村, 浪江町, 葛尾村, 新地町, 飯舘村, 双葉町												
計画の目標	地震・水害・豪雪等の自然の災害による人命や財産への被害を最小限にするため、予防保全を基本とした橋梁・トンネルの長寿命化や耐震化を進める。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	71,514	A	71,514	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成28年度末	平成31年度末	令和3年度末
1	福島県地域防災計画により緊急輸送路に指定されている路線において、耐震補強が必要とされた橋梁の耐震対策を進め、震災時の緊急輸送路の機能確保を図る 橋梁の耐震対策を実施した橋梁数 緊急輸送路等の要対策箇所における対策済の橋梁数	253橋	254橋	255橋
2	地方自治体が管理する道路橋・トンネルについて、予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架け替えに円滑な政策転換を図り、橋梁・トンネルの長寿命化及び橋梁・トンネルの修繕、架け替えに係わる費用の縮減を図る 長寿命化のための対策工事を実施した橋梁数 橋梁の長寿命化修繕計画に基づき実施した対策工事の実施数	472橋	535橋	577橋
3	地方自治体が管理する道路橋・トンネルについて、予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架け替えに円滑な政策転換を図り、橋梁・トンネルの長寿命化及び橋梁・トンネルの修繕、架け替えに係わる費用の縮減を図る 県・市町村の橋梁点検実施率 (県の橋梁点検実施率) = (点検済み橋梁数) / (点検対象橋梁数)	0%	60%	100%
4	地方自治体が管理する道路橋・トンネルについて、予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架け替えに円滑な政策転換を図り、橋梁・トンネルの長寿命化及び橋梁・トンネルの修繕、架け替えに係わる費用の縮減を図る 県・市町村の橋梁点検実施率 (市町村の橋梁点検実施率) = (点検済み橋梁数) / (点検対象橋梁数)	0%	60%	100%
5	地方自治体が管理する道路橋・トンネルについて、予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架け替えに円滑な政策転換を図り、橋梁・トンネルの長寿命化及び橋梁・トンネルの修繕、架け替えに係わる費用の縮減を図る 県・市町村のトンネル点検実施率 (県のトンネル点検実施率) = (点検済みトンネル数) / (点検対象トンネル数)	0%	60%	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 平成28年度末	中間目標値 平成31年度末	最終目標値 令和3年度末
6	地方自治体が管理する道路橋・トンネルについて、予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架け替えに円滑な政策転換を図り、橋梁・トンネルの長寿命化及び橋梁・トンネルの修繕、架け替えに係わる費用の縮減を図る 県・市町村のトンネル点検実施率 （市町村のトンネル点検実施率） = （点検済みトンネル数） / （点検対象トンネル数）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	点検	6-A-0401 (国)115号 外 土湯トンネル外	トンネル点検 71.3km (N=165箇所)	福島市外						800		策定済
	A01-002	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0402 (国)115号 土湯トンネル外	トンネル修繕 4.8km (N=4箇所)	福島市、猪苗代町						1,000		策定済
	A01-003	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0403 (国)121号 大峠トンネル外	トンネル修繕 8.1km (N=13箇所)	喜多方市、(山形県米沢市)						1,500		策定済
	A01-004	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0404 (国)289号 甲子トンネル外	トンネル修繕 8.4km (N=6箇所)	西郷村外						3,900		策定済
	A01-005	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0405 (国)118号 棚倉トンネル外	トンネル修繕 0.7km (N=3箇所)	棚倉町、矢祭町						70		策定済
	A01-006	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0406 (国)294号 勢至堂トンネル外	トンネル修繕 2.4km (N=3箇所)	郡山市、須賀川市						100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0407 (国)118号 羽鳥トンネル	トンネル修繕 0.6km (N=1箇所)	天栄村						120		策定済	
	A01-008	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0408 (国)349号 口太山トンネル外	トンネル修繕 1.5km (N=3箇所)	伊達市、川俣町							150		策定済
	A01-009	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0409 (国)349号 新宿トンネル外	トンネル修繕 0.3km (N=2箇所)	鮫川村							20		策定済
	A01-010	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0410 (国)252号 駒啼瀬トンネル外	トンネル修繕 3.1km (N=8箇所)	金山町、三島町、 柳津町							400		策定済
	A01-011	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0411 (国)401号 松坂1号トンネル外	トンネル修繕 2.7km (N=5箇所)	会津美里町、昭 和村							600		策定済
	A01-012	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0412 (国)118号 芦ノ牧トンネル	トンネル修繕 0.3km (N=1箇所)	会津若松市							80		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0413 (国)352号 中山トンネル	トンネル修繕 0.5km (N=1箇所)	南会津町						60		策定済
	A01-014	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0414 (国)289号 駒止トンネル外	トンネル修繕 4.4km (N=4箇所)	南会津町外						300		策定済
	A01-015	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0415 (国)118号 下郷トンネル外	トンネル修繕 3.2km (N=4箇所)	下郷町						500		策定済
	A01-016	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0416 (国)400号 舟鼻トンネル外	トンネル修繕 2.5km (N=3箇所)	下郷町、南会津町						200		策定済
	A01-017	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0417 252号 白沢 トンネル外	トンネル修繕 1.6km (N=8箇所)	只見町						150		策定済
	A01-018	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0418 (一)石井大子 線 真名畑トンネル	トンネル修繕 0.7km (N=1箇所)	塙町						110		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0419 (一)下郷会津 本郷線外 氷玉トンネル 外	トンネル修繕 3.0km (N = 16箇所)	下郷町外						500		策定済	
	A01-020	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0420 (主)小野富岡 線 割山トンネル外	トンネル修繕 2.9km (N = 8箇所)	川内村、富岡町							400		策定済
	A01-021	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0421 (主)いわき石 川線 皿貝トンネル外	トンネル修繕 1.7km (N = 4箇所)	いわき市							340		策定済
	A01-022	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0422 (主)小名浜四 倉線外 合磯トンネル外	トンネル修繕 2.3km (N = 12箇所)	いわき市							400		策定済
	A01-023	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0423 (国)252号 下大牧スノーシェッド 外	スノーシェッド修繕 (N = 9 箇所)	金山町外							400		策定済
	A01-024	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0424 (国)400号 松山スノーシェッド外	スノーシェッド修繕 (N = 4 箇所)	昭和村外							200		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0425 (国)459号 不動スノーシェッド外	スノーシェッド修繕(N=2 箇所)	喜多方市外						100		策定済
	A01-026	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0426 459号 桜峠 スノーシェルター外	スノーシェルター修繕(N=3 箇所)	北塩原村						130		策定済
	A01-027	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0427 (国)252号 ブドウ沢スノーシェッド外	スノーシェッド修繕(N=2 箇所)	只見町						100		策定済
	A01-028	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0428 (国)352号 小豆温泉第2スノーシェッド外	スノーシェッド修繕(N=1 3箇所)	南会津町外						690		策定済
	A01-029	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	修繕	6-A-0429 (一)小栗山宮 下線外 有倉沢スノーシェッド外	スノーシェッド修繕(N=8 箇所)	三島町外						400		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0430 (主)猪苗代湖 南線外 五万堂ロックシ ェッド外	ロックシェッド修繕(N=3 箇所)	猪苗代町外						180		策定済
	A01-031	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	点検	6-A-0431 (一)飯野三 春石川線ほか 新鶴巻橋 ほか	新鶴巻橋ほか4604橋	福島市外						4,140		策定済
	A01-032	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0432 (国)288号ほ か 真城橋ほか	橋梁修繕 N=57橋	二本松市外						1,245		策定済
	A01-033	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0433 (国)115号ほ か 文知摺橋ほか	橋梁修繕N=162橋	福島市外						940		策定済
	A01-034	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0434 (国)349号ほ か 田口橋ほか	橋梁修繕N=274橋	古殿町外						480		策定済
	A01-035	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0435 (国)121号ほ か 新水沢橋ほか	橋梁修繕N=131橋	南会津町外						1,975		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-036	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0436 (国)121号ほか 東大橋ほか	橋梁修繕N=169橋	喜多方市外						855	策定済	
	A01-037	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0437 (国)289号ほか 宮の沢橋ほか	橋梁修繕N=307橋	只見町外							440	策定済
	A01-038	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0438 (国)288号ほか 樺橋ほか	橋梁修繕N=57橋	大熊町外							1,718	策定済
	A01-039	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0439 (国)289号ほか 錦大橋ほか	橋梁修繕N=36橋	いわき市外							110	策定済
	A01-040	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0440 (国)399号ほか 猪小屋2号橋ほか	橋梁修繕N=72橋	いわき市外							527	策定済
	A01-041	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0441 (主)塙泉崎 線ほか 泉崎大橋ほか	橋梁修繕N=149橋	泉崎村外							1,023	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-042	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0442 (主)小名浜 小野線ほか 磁沢橋ほか	橋梁修繕N=398橋	小野町外						261		策定済
	A01-043	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0443 (一)あぶく ま洞都路線ほか 鬼五郎 中橋ほか	橋梁修繕N=831橋	小野町外						433		策定済
	A01-044	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0444 (主)猪苗代 塩川線ほか 駒形橋ほか	橋梁修繕N=450橋	猪苗代町外						1,222		策定済
	A01-045	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0445 (一)喜多方 河東線ほか 新橋向橋ほ か	橋梁修繕N=232橋	喜多方市外						452		策定済
	A01-046	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0446 (一)中ノ沢 熱海線ほか 湯川端橋ほ か	橋梁修繕N=426橋	猪苗代町外						432		策定済
	A01-047	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0449 (主)いわき 上三坂小野線ほか	橋梁修繕N=557橋	いわき市外						440		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-048	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0450 (国)459号 羽石高架橋ほか	耐震補強N=5橋	二本松市外						200		策定済	
	A01-049	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0451 (国)399号 西山橋ほか	耐震補強N=25橋	川内村外							189		策定済
	A01-050	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0452 (一)熱塩加 納山都西会津線ほか 桂 橋ほか	耐震補強N=18橋	西会津町外							700		策定済
	A01-051	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0454 (国)252号ほ か 早戸大橋ほか	耐震補強N=249橋	三島町外							350		策定済
	A01-052	道路	一般	福島県	直接	福島県	市町村 道	改築	6-A-1001 (2)野沢柴崎線 橋屋橋	橋梁更新 N=1橋	西会津町							1,100		策定済
	A01-053	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0447 (一)大芦鹿 島線ほか 桜田橋ほか	橋梁修繕N=135橋	南相馬市外							1,815		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-054	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0448 (一)草野大 倉鹿島線ほか 茂手橋ほ か	橋梁修繕N=219橋	南相馬市外						502	策定済	
	A01-055	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村 道	修繕	6-A-1002 (1)矢剣町鳥谷 下町線ほか 天神橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =25橋	福島市						1,050	策定済	
	A01-056	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村 道	修繕	6-A-1003 (1)鳥川大笹生 線ほか さくら橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外】 N=18橋	福島市						96	策定済	
	A01-057	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村 道	修繕	6-A-1004 (1)太平寺山口 線ほか 御山町横断歩道 橋ほか	横断歩道橋修繕 【法定】N=4 橋	福島市						400	策定済	
	A01-058	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村 道	点検	6-A-1005 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=1,110 橋、横断歩道橋点検 N=8橋、 長寿命化修繕計画	福島市						310	策定済	
	A01-059	道路	一般	会津若松 市	直接	会津若松市	市町村 道	修繕	6-A-1006 (他)神3-114号 線 会津大橋	橋梁修繕 15m以上【法定】N =1橋	会津若松市						130	策定済	
6-A-1006																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-060	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	修繕	6-A-1007 (他)河3-272号線 日橋川橋	橋梁修繕 15m以上【法定】N=1橋	会津若松市						88		策定済	
		6-A-1007																		
	A01-061	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	点検	6-A-1008 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=663橋, トリ補点検 N=2本, シェッド点検 N=1基、長寿命化修繕計画	会津若松市						248		策定済	
		6-A-1008																		
	A01-062	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	修繕	6-A-1009 (2)牛庭成田線ほか 牛の塔橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=256橋	郡山市						1,500		策定済	
	A01-063	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	修繕	6-A-1010 (1)多田野河内線ほか 汁谷橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=548橋	郡山市						30		策定済	
	A01-064	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	修繕	6-A-1011 (1)三穂田熱海線 大槻トリ	トリ補修繕 【法定】N=1箇所	郡山市						50		未策定	
	A01-065	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	修繕	6-A-1012 (1)日出山久保田線ほか 小原田歩道橋ほか	横断歩道橋修繕 【法定】N=2橋	郡山市						50		未策定	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-066	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	点検	6-A-1013 道路施設点検	定期点検 橋梁 810橋、横断歩道橋 3橋、トンネル 1本、大型加圧ト 6基、門型標識 1基、長寿命化修繕計画	郡山市						550		策定済	
	A01-067	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	修繕	6-A-1014 (1)播磨小路上柳生線ほか 平橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外】N=22橋	いわき市						1,484		策定済	
	A01-068	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	修繕	6-A-1015 (1)橋出馬落前線ほか 天神川1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定外】N=8橋	いわき市						635		策定済	
	A01-069	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	点検	6-A-1016 道路施設点検	定期点検 橋梁1,900橋、トンネル8本、横断歩道橋9橋、大型加圧ト4基、門型標識12基 長寿命化計画	いわき市						947		策定済	
	A01-070	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	修繕	6-A-1017 (1)昭和町白坂線ほか 高山跨線橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=65橋	白河市						1,501		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-071	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	修繕	6-A-1018 (1)関辺番沢線 谷中橋	橋梁更新 15m以上【法定】N =1橋	白河市						112		策定済
	A01-072	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	修繕	6-A-1019 (1)犬神線ほか 黄金橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =42橋	白河市						687		策定済
	A01-073	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	点検	6-A-1020 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=420橋 、トコ点検N=2本、長寿命化 修繕計画	白河市						205		策定済
	A01-074	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	修繕	6-A-1021 (1)市道 -16 号線ほか 新栄橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =93橋	須賀川市						634		策定済
	A01-075	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	修繕	6-A-1022 (他)市道9006 号線ほか 後戸大橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外】 N=19橋	須賀川市						130		策定済
	A01-076	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	修繕	6-A-1023 (1)市道 -5号 線ほか 保土原館橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =288橋	須賀川市						280		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-077	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	点検	6-A-1024 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=400橋、 長寿命化修繕計画	須賀川市						234		策定済
		6-A-1024																	
	A01-078	道路	一般	喜多方市	直接	喜多方市	市町村道	修繕	6-A-1025 (1)東四ツ谷・ 新町線ほか 新町橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =102橋	喜多方市						140		策定済
		6-A-1025																	
	A01-079	道路	一般	喜多方市	直接	喜多方市	市町村道	修繕	6-A-1026 (1)早稲谷線ほ か 川原橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =288橋	喜多方市						10		未策定
		6-A-1026																	
	A01-080	道路	一般	喜多方市	直接	喜多方市	市町村道	点検	6-A-1027 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=390橋 、長寿命化修繕計画	喜多方市						150		策定済
		6-A-1027																	
	A01-081	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	修繕	6-A-1028 (他)槻木6号線 ほか 高越跨道橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =141橋	二本松市						980		策定済
		6-A-1028																	
	A01-082	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	点検	6-A-1029 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=541橋 、長寿命化修繕計画	二本松市						250		策定済
		6-A-1029																	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-083	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	修繕	6-A-1030 (1)西向今泉1号線ほか 神田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=114橋	田村市						100		策定済	
	A01-084	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	修繕	6-A-1031 (1)大山柏塚線ほか 高橋橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=235橋	田村市							70		策定済
	A01-085	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	点検	6-A-1032 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=349橋、長寿命化修繕計画	田村市							149		策定済
	A01-086	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1033 (1)上町大富線ほか 小谷橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外】N=146橋	南相馬市							250		策定済
	A01-087	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1034 (他)琵琶橋線 琵琶橋	橋梁更新 15m以上【法定外】N=1橋	南相馬市							1,401		策定済
	A01-088	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1035 (他)大井野馬橋線 大井跨道橋	橋梁撤去 15m以上【法定外】N=1橋	南相馬市							200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-089	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1036 (2)押釜馬場線 ほか 押釜馬場線1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定外】 N=457橋	南相馬市						250		策定済
	A01-090	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1037 (1)上町大富線 ほか 小谷橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】 N=146橋	南相馬市						200		策定済
	A01-091	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	修繕	6-A-1038 (2)押釜馬場線 ほか 押釜馬場線1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】 N=457橋	南相馬市						100		策定済
	A01-092	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	点検	6-A-1039 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=603橋 、長寿命化修繕計画	南相馬市						330		策定済
	A01-093	道路	一般	伊達市	直接	伊達市	市町村道	修繕	6-A-1040 (1)町裏線ほか 万代橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】 N=141橋	伊達市						435		策定済
	A01-094	道路	一般	伊達市	直接	伊達市	市町村道	点検	6-A-1041 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=543橋 、長寿命化修繕計画	伊達市						182		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-095	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	修繕	6-A-1042 (1)館町・千代田線ほか 五百川跨線橋ほか	横断歩道橋修繕 【法定】N=5橋	本宮市						190		策定済	
	A01-096	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	点検	6-A-1043 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=46橋、長寿命化修繕計画	本宮市						72		策定済	
	A01-097	道路	一般	桑折町	直接	桑折町	市町村道	修繕	6-A-1044 (他)1112号線ほか 松山橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=26橋	桑折町						53		策定済	
	A01-098	道路	一般	桑折町	直接	桑折町	市町村道	点検	6-A-1045 道路施設点検	定期点検 N=163橋、長寿命化修繕計画	桑折町						25		策定済	
	A01-099	道路	一般	国見町	直接	国見町	市町村道	修繕	6-A-1046 (他)4007号ほか 日照田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=23橋	国見町						100		策定済	
	A01-100	道路	一般	国見町	直接	国見町	市町村道	点検	6-A-1047 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=130橋、長寿命化修繕計画	国見町						78		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-101	道路	一般	川俣町	直接	川俣町	市町村道	修繕	6-A-1048 (他)下河原・北成沢線ほか 南平橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=37橋	川俣町						150		策定済
	A01-102	道路	一般	川俣町	直接	川俣町	市町村道	修繕	6-A-1049 (1)五百田中道線 五百田新橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=113橋	川俣町						100		策定済
	A01-103	道路	一般	川俣町	直接	川俣町	市町村道	点検	6-A-1050 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=150橋、長寿命化修繕計画	川俣町						115		策定済
	A01-104	道路	一般	大玉村	直接	大玉村	市町村道	修繕	6-A-1051 (1)町尻・当地内線ほか 中原橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=11橋	大玉村						60		策定済
	A01-105	道路	一般	大玉村	直接	大玉村	市町村道	修繕	6-A-1052 (1)町・宮ノ前線ほか 堺橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=67橋	大玉村						182		策定済
	A01-106	道路	一般	大玉村	直接	大玉村	市町村道	点検	6-A-1053 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=78橋、長寿命化修繕計画	大玉村						22		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-107	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	修繕	6-A-1054 (1)成田玉川線 ほか 成竜橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =16橋	鏡石町						405		策定済
	A01-108	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	点検	6-A-1055 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=34橋 、長寿命化修繕計画	鏡石町						25		策定済
	A01-109	道路	一般	天栄村	直接	天栄村	市町村道	修繕	6-A-1056 (他)仁戸内桑 名邸線ほか 桑名橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =62橋	天栄村						213		策定済
	A01-110	道路	一般	天栄村	直接	天栄村	市町村道	修繕	6-A-1057 (他)黒沢線ほ か 第7黒沢橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =53橋	天栄村						40		策定済
	A01-111	道路	一般	天栄村	直接	天栄村	市町村道	点検	6-A-1058 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=115橋 、長寿命化修繕計画	天栄村						64		策定済
	A01-112	道路	一般	下郷町	直接	下郷町	市町村道	修繕	6-A-1059 (1)落合音金線 音金橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =27橋	下郷町						540		策定済
		6-A-1059																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-113	道路	一般	下郷町	直接	下郷町	市町村道	修繕	6-A-1060 (1)落合音金線 シ'仁'坂1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =86橋	下郷町						150		策定済	
		6-A-1060																		
	A01-114	道路	一般	下郷町	直接	下郷町	市町村道	点検	6-A-1061 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=113橋 、シ'エ'ト' N=1基、長寿命化修繕 計画	下郷町						70		策定済	
		6-A-1061																		
	A01-115	道路	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	市町村道	修繕	6-A-1062 (2)児童館線ほ か 第二前川橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =4橋	檜枝岐村						360		策定済	
		6-A-1062																		
	A01-116	道路	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	市町村道	修繕	6-A-1063 (他)駒ヶ岳線 ほか 駒二の橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =6橋	檜枝岐村						420		策定済	
6-A-1063																				
A01-117	道路	一般	只見町	直接	只見町	市町村道	修繕	6-A-1064 (2)福井・小川 線ほか 小川橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =45橋	只見町						400		策定済		
	6-A-1064																			
A01-118	道路	一般	只見町	直接	只見町	市町村道	修繕	6-A-1065 (他)山田線ほ か 田沢川橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =42橋	只見町						58		未策定		
	6-A-1065																			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-119	道路	一般	只見町	直接	只見町	市町村道	点検	6-A-1066 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=204橋、 長寿命化修繕計画	只見町						60		策定済
		6-A-1066																	
	A01-120	道路	一般	南会津町	直接	南会津町	市町村道	修繕	6-A-1067 (1)大新田1号 線ほか 南郷橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =117橋	南会津町						540		策定済
		6-A-1067																	
	A01-121	道路	一般	南会津町	直接	南会津町	市町村道	修繕	6-A-1068 (1)後原・寺前 線ほか 後原橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =311橋	南会津町						70		策定済
		6-A-1068																	
	A01-122	道路	一般	南会津町	直接	南会津町	市町村道	点検	6-A-1069 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=428橋 、トコ点検N=2本、長寿命化 修繕計画	南会津町						100		策定済
		6-A-1069																	
	A01-123	道路	一般	北塩原村	直接	北塩原村	市町村道	修繕	6-A-1070 (2)秋元線ほか 秋元橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =18橋	北塩原村						187		策定済
		6-A-1070																	
	A01-124	道路	一般	北塩原村	直接	北塩原村	市町村道	点検	6-A-1071 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=48橋 、長寿命化修繕計画	北塩原村						20		策定済
		6-A-1071																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-125	道路	一般	西会津町	直接	西会津町	市町村道	修繕	6-A-1072 (1)野沢安座線 ほか 安座橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =61橋	西会津町						325		策定済	
		6-A-1072																		
	A01-126	道路	一般	西会津町	直接	西会津町	市町村道	修繕	6-A-1074 (1)野沢安座線 ほか 長坂第1ノ-シート'ほ か	シート'修繕【法定】N=2基	西会津町						70		策定済	
		6-A-1074																		
	A01-127	道路	一般	西会津町	直接	西会津町	市町村道	点検	6-A-1075 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=167橋 、シート・シタ'-点検N=3基、 長寿命化修繕計画	西会津町						80		策定済	
		6-A-1075																		
	A01-128	道路	一般	磐梯町	直接	磐梯町	市町村道	修繕	6-A-1076 (1)大寺小中野 線ほか 薬師橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =12橋	磐梯町						194		策定済	
		6-A-1076																		
	A01-129	道路	一般	磐梯町	直接	磐梯町	市町村道	修繕	6-A-1077 (1)大寺小中野 線ほか 辻堂橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =17橋	磐梯町						48		策定済	
		6-A-1077																		
	A01-130	道路	一般	磐梯町	直接	磐梯町	市町村道	点検	6-A-1078 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=29橋 、長寿命化修繕計画	磐梯町						27		策定済	
		6-A-1078																		



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-131	道路	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	市町村道	修繕	6-A-1079 (他)堅田五百 苧線ほか 千代田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =27橋	猪苗代町						300		策定済	
		6-A-1079																		
	A01-132	道路	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	市町村道	修繕	6-A-1080 (2)名家長坂線 ほか 長坂2号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =125橋	猪苗代町						50		策定済	
		6-A-1080																		
	A01-133	道路	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	市町村道	点検	6-A-1081 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=152橋 、長寿命化修繕計画	猪苗代町						63		策定済	
		6-A-1081																		
	A01-134	道路	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	市町村道	修繕	6-A-1082 (1)金沢線ほか 上開津橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =16橋	会津坂下町						300		策定済	
		6-A-1082																		
	A01-135	道路	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	市町村道	修繕	6-A-1083 (他)塔寺寺前 線ほか 77号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =44橋	会津坂下町						150		策定済	
		6-A-1083																		
	A01-136	道路	一般	会津坂下町	直接	会津坂下町	市町村道	点検	6-A-1084 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=60橋 、長寿命化修繕計画	会津坂下町						60		策定済	
		6-A-1084																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-137	道路	一般	湯川村	直接	湯川村	市町村道	修繕	6-A-1085 (他)高瀬南線 ほか 高瀬南橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =11橋	湯川村						19		策定済
		6-A-1085																	
	A01-138	道路	一般	湯川村	直接	湯川村	市町村道	点検	6-A-1086 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=19橋 、長寿命化修繕計画	湯川村						9		策定済
		6-A-1086																	
	A01-139	道路	一般	柳津町	直接	柳津町	市町村道	修繕	6-A-1087 (1)柳津石神線 ほか 共栄橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =31橋	柳津町						200		策定済
		6-A-1087																	
	A01-140	道路	一般	柳津町	直接	柳津町	市町村道	修繕	6-A-1088 (1)柳津新鶴線 ほか 次郎右衛門新田橋 ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =48橋	柳津町						150		策定済
		6-A-1088																	
	A01-141	道路	一般	柳津町	直接	柳津町	市町村道	点検	6-A-1089 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=79橋 、トコ点検N=4本、長寿命化 修繕計画	柳津町						80		策定済
		6-A-1089																	
	A01-142	道路	一般	三島町	直接	三島町	市町村道	修繕	6-A-1090 (1)川井西方線 ほか 歳時記橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =4橋	三島町						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-143	道路	一般	三島町	直接	三島町	市町村道	点検	6-A-1091 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=14橋、 JET点検N=2基、長寿命化 修繕計画	三島町						20		策定済	
	A01-144	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	修繕	6-A-1092 (1)中川大栗山 線ほか 空冷橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =22橋	金山町						250		策定済	
	A01-145	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	点検	6-A-1093 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=64橋 、長寿命化修繕計画	金山町						30		策定済	
	A01-146	道路	一般	昭和村	直接	昭和村	市町村道	修繕	6-A-1094 (他)中向山1 号線ほか 沢口橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =31橋	昭和村						60		策定済	
	6-A-1094																			
	A01-147	道路	一般	昭和村	直接	昭和村	市町村道	点検	6-A-1095 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=90橋 、長寿命化修繕計画	昭和村							32		策定済
	6-A-1095																			
A01-148	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	修繕	6-A-1096 (1)30101号線 ほか 新田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =12橋	会津美里町							100		策定済	
6-A-1096																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-149	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	点検	6-A-1097 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=156橋、長寿命化修繕計画	会津美里町						50		策定済
		6-A-1097																	
	A01-150	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	修繕	6-A-1098 (1)西郷搦目線ほか 西郷高原大橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=37橋	西郷村						496		策定済
	A01-151	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	点検	6-A-1099 道路施設点検	定期点検 N=127橋、長寿命化修繕計画	西郷村						55		策定済
	A01-152	道路	一般	泉崎村	直接	泉崎村	市町村道	修繕	6-A-1100 (1)高屋原・踏瀬線ほか 根岸橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=7橋	泉崎村						50		策定済
	A01-153	道路	一般	泉崎村	直接	泉崎村	市町村道	点検	6-A-1101 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=52橋、長寿命化修繕計画	泉崎村						13		策定済
	A01-154	道路	一般	中島村	直接	中島村	市町村道	修繕	6-A-1102 (1)104号線ほか 吉岡橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=1橋	中島村						137		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-155	道路	一般	中島村	直接	中島村	市町村道	点検	6-A-1103 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=19橋、 長寿命化修繕計画	中島村						8		策定済
	A01-156	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	修繕	6-A-1104 (1)館沢田内線 ほか 館橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =15橋	矢吹町						60		策定済
	A01-157	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	点検	6-A-1105 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=68橋 、長寿命化修繕計画	矢吹町						24		策定済
	A01-158	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	修繕	6-A-1106 (他)磐城棚倉 近津線ほか 久慈橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =32橋	棚倉町						185		策定済
	A01-159	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	修繕	6-A-1107 (他)漆草川前 線ほか 川上川橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =48橋	棚倉町						110		策定済
	A01-160	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	点検	6-A-1108 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=80橋、 大型加圧ト点検N=1基、長寿 命化修繕計画	棚倉町						40		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-161	道路	一般	矢祭町	直接	矢祭町	市町村道	修繕	6-A-1109 (1)早房・黒助向線 黒助橋	橋梁修繕 15m以上【法定】N=1橋	矢祭町						154		策定済	
		6-A-1109																		
	A01-162	道路	一般	矢祭町	直接	矢祭町	市町村道	修繕	6-A-1110 (1)早房・黒助向線ほか 黒助橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=24橋	矢祭町							250		策定済
		6-A-1110																		
	A01-163	道路	一般	矢祭町	直接	矢祭町	市町村道	点検	6-A-1111 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=73橋、長寿命化修繕計画	矢祭町							21		策定済
		6-A-1111																		
	A01-164	道路	一般	埴町	直接	埴町	市町村道	修繕	6-A-1112 (1)桜木町末広線ほか 桜木橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=24橋	埴町							150		策定済
		6-A-1112																		
	A01-165	道路	一般	埴町	直接	埴町	市町村道	修繕	6-A-1113 (他)鎌田線ほか 宮田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外】N=2橋	埴町							42		策定済
		6-A-1113																		
	A01-166	道路	一般	埴町	直接	埴町	市町村道	修繕	6-A-1114 (2)折戸西之内線ほか 佐ヶ草橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=79橋	埴町							200		策定済
		6-A-1114																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-167	道路	一般	埜町	直接	埜町	市町村道	点検	6-A-1115 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=105橋、トンネル点検N=1.0箇所、長寿命化修繕計画	埜町						37		策定済
	A01-168	道路	一般	鮫川村	直接	鮫川村	市町村道	修繕	6-A-1116 (1)官沢西山線ほか 大録田橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=57橋	鮫川村						275		策定済
	A01-169	道路	一般	鮫川村	直接	鮫川村	市町村道	点検	6-A-1117 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=65橋、長寿命化修繕計画	鮫川村						22		策定済
	A01-170	道路	一般	石川町	直接	石川町	市町村道	修繕	6-A-1118 (他)町道4019線ほか 猫啼橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=35橋	石川町						180		策定済
	A01-171	道路	一般	石川町	直接	石川町	市町村道	点検	6-A-1119 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=134橋、長寿命化修繕計画	石川町						120		策定済
	A01-172	道路	一般	玉川村	直接	玉川村	市町村道	修繕	6-A-1120 (1) -4号線ほか 燈明橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=33橋	玉川村						60		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-173	道路	一般	玉川村	直接	玉川村	市町村道	点検	6-A-1121 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=42橋、 長寿命化修繕計画	玉川村						15		策定済
	A01-174	道路	一般	平田村	直接	平田村	市町村道	修繕	6-A-1122 (1)草場清水線 ほか 板堰橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =41橋	平田村						47		策定済
	A01-175	道路	一般	平田村	直接	平田村	市町村道	修繕	6-A-1123 (1)千五沢吹通 線ほか 平田大橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =21橋	平田村						50		策定済
	A01-176	道路	一般	平田村	直接	平田村	市町村道	点検	6-A-1124 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=62橋、 長寿命化修繕計画	平田村						13		策定済
	A01-177	道路	一般	浅川町	直接	浅川町	市町村道	修繕	6-A-1125 (他)滝輪背戸 谷地線ほか 滝大川橋ほ か	橋梁修繕 15m以上【法定】N =11橋	浅川町						200		策定済
	A01-178	道路	一般	浅川町	直接	浅川町	市町村道	修繕	6-A-1126 (2)中里松ノ入 線ほか 殿川橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =20橋	浅川町						150		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-179	道路	一般	浅川町	直接	浅川町	市町村道	点検	6-A-1127 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=31橋、 長寿命化修繕計画	浅川町						16		策定済
	A01-180	道路	一般	古殿町	直接	古殿町	市町村道	修繕	6-A-1128 (1)名花石戸屋 線ほか 後田下橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =36橋	古殿町						358		策定済
	A01-181	道路	一般	古殿町	直接	古殿町	市町村道	点検	6-A-1129 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=113橋 、長寿命化修繕計画	古殿町						53		策定済
	A01-182	道路	一般	三春町	直接	三春町	市町村道	修繕	6-A-1130 (1)上舞木鷹巣 線ほか 大峰橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定外 】N=27橋	三春町						17		策定済
	A01-183	道路	一般	三春町	直接	三春町	市町村道	修繕	6-A-1131 (1)上舞木鷹巣 線ほか 大峰橋ほか	橋梁修繕、耐震補強 15m以上 【法定】N=27橋	三春町						170		策定済
		6-A-1131																	
	A01-184	道路	一般	三春町	直接	三春町	市町村道	修繕	6-A-1132 (1)実沢線ほか 吉田橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =53橋	三春町						18		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-185	道路	一般	三春町	直接	三春町	市町村道	点検	6-A-1133 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=80橋、 長寿命化修繕計画策定	三春町						55		策定済	
	A01-186	道路	一般	小野町	直接	小野町	市町村道	修繕	6-A-1134 (1)坂東内・小 野山神線ほか 坂東内橋 ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =28橋	小野町						100		策定済	
	A01-187	道路	一般	小野町	直接	小野町	市町村道	修繕	6-A-1135 (2)北ノ内・宮 ノ前線ほか 宮ノ前橋ほ か	橋梁修繕 15m未満【法定外 】N=58橋	小野町						98		策定済	
	A01-188	道路	一般	小野町	直接	小野町	市町村道	点検	6-A-1136 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=86橋、 長寿命化修繕計画	小野町						37		策定済	
	A01-189	道路	一般	広野町	直接	広野町	市町村道	修繕	6-A-1137 (2)関山・土 ヶ目木線ほか 本郷橋ほ か	橋梁修繕 15m以上【法定】N =21橋	広野町						60		策定済	
		6-A-1137																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-190	道路	一般	広野町	直接	広野町	市町村道	修繕	6-A-1138 (2)関山・土ヶ目木線ほか 北沢第一橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法外】N=21橋	広野町						60		策定済	
		6-A-1138																		
	A01-191	道路	一般	広野町	直接	広野町	市町村道	修繕	6-A-1139 (2)大平・夕筋線 夕筋隧道	トコ修繕 N=1本	広野町						60		策定済	
		6-A-1139																		
	A01-192	道路	一般	広野町	直接	広野町	市町村道	点検	6-A-1140 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=42橋、トコ点検 N=1箇所、長寿命化修繕計画	広野町						17		策定済	
		6-A-1140																		
	A01-193	道路	一般	檜葉町	直接	檜葉町	市町村道	修繕	6-A-1141 (他)柴崎・長瀬線ほか 川原橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=33橋	檜葉町						200		策定済	
		6-A-1141																		
	A01-194	道路	一般	檜葉町	直接	檜葉町	市町村道	点検	6-A-1142 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=57橋、長寿命化修繕計画	檜葉町						35		策定済	
		6-A-1142																		
	A01-195	道路	一般	富岡町	直接	富岡町	市町村道	修繕	6-A-1143 (1)関名古滝の沢線ほか 上郡橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=22橋	富岡町						300		策定済	
		6-A-1143																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-196	道路	一般	富岡町	直接	富岡町	市町村道	修繕	6-A-1144 (1)門口赤木線 ほか 根小屋橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =50橋	富岡町						80		策定済
		6-A-1144																	
	A01-197	道路	一般	富岡町	直接	富岡町	市町村道	点検	6-A-1145 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=72橋、 長寿命化修繕計画	富岡町						50		策定済
		6-A-1145																	
	A01-198	道路	一般	川内村	直接	川内村	市町村道	修繕	6-A-1146 (1)林長網遠上 線ほか 原橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =23橋	川内村						380		策定済
		6-A-1146																	
	A01-199	道路	一般	川内村	直接	川内村	市町村道	点検	6-A-1147 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=86橋、 長寿命化修繕計画	川内村						43		策定済
		6-A-1147																	
	A01-200	道路	一般	浪江町	直接	浪江町	市町村道	修繕	6-A-1148 (1)鬼久保中谷 地線ほか 酒田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =39橋	浪江町						100		策定済
		6-A-1148																	
	A01-201	道路	一般	浪江町	直接	浪江町	市町村道	修繕	6-A-1149 (他)辻前来福 寺西1号線ほか 辻前橋ほ か	橋梁修繕 15m未満【法定】N =285橋	浪江町						50		策定済
		6-A-1149																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-202	道路	一般	浪江町	直接	浪江町	市町村道	点検	6-A-1150 道路施設点検	定期点検 橋梁点検 N=324橋、 長寿命化修繕計画	浪江町						23		策定済
		6-A-1150																	
	A01-203	道路	一般	葛尾村	直接	葛尾村	市町村道	修繕	6-A-1151 (1)落合下野行 線ほか 1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =30橋	葛尾村						140		策定済
		6-A-1151																	
	A01-204	道路	一般	葛尾村	直接	葛尾村	市町村道	点検	6-A-1152 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=32橋、 長寿命化修繕計画	葛尾村						20		策定済
		6-A-1152																	
	A01-205	道路	一般	新地町	直接	新地町	市町村道	修繕	6-A-1153 (1)町狼沢線 大橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =76橋	新地町						50		策定済
		6-A-1153																	
	A01-206	道路	一般	新地町	直接	新地町	市町村道	点検	6-A-1154 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=108橋 、長寿命化修繕計画	新地町						38		策定済
		6-A-1154																	
	A01-207	道路	一般	飯舘村	直接	飯舘村	市町村道	修繕	6-A-1155 (1)草野飯樋線 ほか 大師堂橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =35橋	飯舘村						100		策定済
		6-A-1155																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-208	道路	一般	飯館村	直接	飯館村	市町村道	点検	6-A-1156 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=112橋、 長寿命化修繕計画	飯館村						88	策定済	
	A01-209	道路	一般	新地町	直接	新地町	市町村道	修繕	6-A-1176 (他)浜田田中 線ほか 新浜田橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =32橋	新地町						60	策定済	
	A01-210	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	修繕	6-A-1177 (他)市道町3-1 15号線ほか 見明橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =99橋	会津若松市						200	策定済	
	A01-211	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	修繕	6-A-1178 (他)鏡ヶ池・ 大和線ほか 川下橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =400橋	二本松市						300	未策定	
	A01-212	道路	一般	伊達市	直接	伊達市	市町村道	修繕	6-A-1179 (他)11丁目西 町線ほか 元古川橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =402橋	伊達市						100	策定済	
	A01-213	道路	一般	桑折町	直接	桑折町	市町村道	修繕	6-A-1180 (他)町道101 号線ほか 101-2橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =137橋	桑折町						10	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-214	道路	一般	国見町	直接	国見町	市町村道	修繕	6-A-1181 (2)102号ほか 柿の木橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =103橋	国見町						100		策定済
	A01-215	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	修繕	6-A-1182 (1)北町・堀米 線ほか 2号橋ほか	橋梁修繕 15m以下【法定】N =18橋	鏡石町						251		策定済
	A01-216	道路	一般	西会津町	直接	西会津町	市町村道	修繕	6-A-1183 (1)野沢安座線 ほか 関根下1号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =106橋	西会津町						100		策定済
		6-A-1183																	
	A01-217	道路	一般	湯川村	直接	湯川村	市町村道	修繕	6-A-1184 (1)浜崎高瀬笈 川線ほか 笈川橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =8橋	湯川村						5		策定済
		6-A-1184																	
	A01-218	道路	一般	三島町	直接	三島町	市町村道	修繕	6-A-1185 (1)川井西方線 ほか 松音寺橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =10橋	三島町						100		策定済
	A01-219	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	修繕	6-A-1186 新遠路山中線 ほか 出合橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =42橋	金山町						30		策定済

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-220	道路	一般	昭和村	直接	昭和村	市町村道	修繕	6-A-1187 (他)大芦駒止舟鼻1号線ほか 卵池橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=58橋	昭和村						30		策定済		
		6-A-1187																			
	A01-221	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	修繕	6-A-1188 (1)21002号線ほか 203号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=144橋	会津美里町							30		策定済	
		6-A-1188																			
	A01-222	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	修繕	6-A-1189 (2)上新田大平線ほか 前山橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=87橋	西郷村							101		策定済	
	A01-223	道路	一般	泉崎村	直接	泉崎村	市町村道	修繕	6-A-1190 (2)踏瀬・町中線ほか - 8号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=45橋	泉崎村							50		未策定	
	A01-224	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	修繕	6-A-1191 (他)大久保3号線ほか 50号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N=54橋	矢吹町							100		策定済	
	A01-225	道路	一般	鮫川村	直接	鮫川村	市町村道	修繕	6-A-1192 (1)新宿広畑線ほか 新宿橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N=8橋	鮫川村							50		策定済	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-226	道路	一般	玉川村	直接	玉川村	市町村道	修繕	6-A-1193 (1) -4号線ほか 玉川橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =9橋	玉川村						40		策定済
	A01-227	道路	一般	古殿町	直接	古殿町	市町村道	修繕	6-A-1194 (1)百目鬼犬仏線ほか 能登沢橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =76橋	古殿町						98		策定済
	A01-228	道路	一般	檜葉町	直接	檜葉町	市町村道	修繕	6-A-1195 (2)駅内・南作線 鹿込田橋	橋梁修繕 15m未満【法定】N =24橋	檜葉町						15		策定済
		6-A-1195																	
	A01-229	道路	一般	双葉町	直接	双葉町	市町村道	点検	6-A-1196 道路施設点検	定期点検 橋梁点検N=100橋 、長寿命化修繕計画	双葉町						50		策定済
	A01-230	道路	一般	葛尾村	直接	葛尾村	市町村道	修繕	6-A-1197 (他)夏湯線ほか 26号橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =2橋	葛尾村						60		策定済
		6-A-1197																	
	A01-231	道路	一般	飯舘村	直接	飯舘村	市町村道	修繕	6-A-1198 (1)草野飯樋線ほか 山田橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =78橋	飯舘村						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-232	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0455(国)289号 四時トンネルほか	トンネル修繕 2.2km( N=5箇所)	いわき市						440		策定済
	A01-233	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0456(国)401号 喰丸トンネル	トンネル修繕 0.5km( N=1箇所)	昭和村						100		策定済
	A01-234	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	修繕	6-A-0457(一)湯川大町 線 東山隧道ほか	トンネル修繕 0.2km( N=3箇所)	会津若松市						50		策定済
	A01-235	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0458(国)118号 芦ノ原スノーシェッド ほか	スノーシェッド修繕(N=6 箇所)	下郷町外						600		策定済
	A01-236	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0459(国)289号 東スノーシェッドほか	スノーシェッド修繕(N=1 2箇所)	南会津町外						600		策定済
	A01-237	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0460(国)401号 浜野ロックシェッドほ か	ロックシェッド修繕(N=2 箇所)	南会津町						200		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-238	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0461 (主)柳津昭和 線 五畳敷スノーシェッ ドほか	スノーシェッド修繕(N=5 箇所)	柳津町						200		策定済
	A01-239	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府 県道	修繕	6-A-0462 (一)湯野上会 津高田線 小野岳ロック シェッド	ロックシェッド修繕(N=1 箇所)	下郷町						100		策定済
	A01-240	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	修繕	6-A-0463 国道114号 ほか 大柿トンネルほか	トンネル修繕 3.0km(N =17箇所)	浪江町外						718		策定済
	A01-241	道路	一般	双葉町	直接	双葉町	市町村 道	修繕	6-A-1199 (1)新山・鴻草 線ほか 戎川橋ほか	橋梁修繕 15m以上【法定】N =7橋	双葉町						250		策定済
	A01-242	道路	一般	双葉町	直接	双葉町	市町村 道	修繕	6-A-1200 (他)野竹内4号 線ほか 野竹内2号橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =11橋	双葉町						300		策定済
	A01-243	道路	一般	柳津町	直接	柳津町	市町村 道	修繕	6-A-1201 (1)柳津新鶴線 郷戸トンネルほか	トンネル修繕 【法定】N=4箇所	柳津町						10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-244	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村	修繕	6-A-1202 (他)笹谷3号線 ほか 金谷橋ほか	橋梁修繕 15m未満【法定】N =2橋	福島市						80		策定済	
		6-A-1202																		
	A01-245	道路	一般	石川町	直接	石川町	市町村	修繕	6-A-1203 (他)町道1001 号線 町屋橋	橋梁修繕 15m未満【法定】N =1橋	石川町						73		策定済	
		6-A-1203																		
												小計						71,514		
												合計						71,514		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福島県において評価を実施する。	令和5年度
	公表の方法
	福島県公式ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時において支援物資等を輸送する緊急輸送路について、機能確保を図るため橋梁の耐震補強を計画どおり推進した。</li> <li>・県及び市町村が管理する橋梁やトンネルの点検を計画どおり行い、長寿命化修繕計画に基づき、計画どおり修繕を実施した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き計画的な道路施設の長寿命化や橋梁の耐震補強を推進していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急輸送路等の要対策箇所における対策済の橋梁数	
	最終目標値	255橋
最終実績値	255橋	
2	橋梁の長寿命化修繕計画に基づき実施した対策工事の実施数	
	最終目標値	577橋
最終実績値	577橋	
3	（県の橋梁点検実施率） = （点検済み橋梁数） / （点検対象橋梁数）	
	最終目標値	100%
最終実績値	100%	
4	（市町村の橋梁点検実施率） = （点検済み橋梁数） / （点検対象橋梁数）	
	最終目標値	100%
最終実績値	100%	
5	（県のトンネル点検実施率） = （点検済みトンネル数） / （点検対象トンネル数）	
	最終目標値	100%
最終実績値	100%	

