

24年度「第二次21計画」「メタボリックシンドローム対策評価」スケジュール

年	月		第二次21計画策定関連 (第二次21計画策定検討会)	メタボリック評価関連 (地域・職域連携推進専門部会)	備考
H24	6	上旬			
		中旬			
		下旬			
	7	上旬			
		中旬			
		下旬	26日：第1回策定検討会		
	8	上旬		8日：第1回メタボ対策評価検討会	
		中旬			
		下旬			
	9	上旬		5日：第2回メタボ対策評価検討会	
		中旬			
		下旬			
H25	10	上旬			
		中旬	11日：第2回策定検討会		
		下旬	19日：第1回健康ふくしま21協議会 ○ メタボ評価について		
	11	上旬			
		中旬			
		下旬	21日：第3回策定検討会		
	12	上旬			
		中旬	パブコメ(1ヶ月)		
		下旬			
	1	上旬			
		中旬			
		下旬			
	2	上旬			
		中旬	14日：第4回(最終)策定検討会		
		下旬			
	3	上旬			
		中旬	25日：第2回健康ふくしま21協議会 ○ 次期21計画策定等について		
		下旬			