

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=14,000 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=356 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=549 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中


森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=11 ha



季の郷公園除染



季の郷建物除染

仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 19ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 32ヶ所



季の郷仮置場



久保ノ内仮置場

須賀川市の除染情報(須賀川市のホームページにリンク)

- ・ 須賀川市除染実施計画
<http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Article-7263.html>
- ・ 原子力災害関連情報
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/saigai/joho_gensai_kanren.html



須賀川市役所仮設庁舎