

福島県循環型社会形成推進計画（仮称）策定スケジュール

平成18年1月31日（火）

循環型社会推進グループ

月	日	環境審議会	意見照会	庁内連絡会議・プロジェクトチーム
5	19 20 26	全体会（諮問）		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
6	13 16	部会		プロジェクトチーム
7	29	部会		
8				
9	9 13 20 26	部会（中間取りまとめ案） 全体会（中間取りまとめ案）		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
10	12		パブリックコメント （11月11日まで）	
11	12		うつくしま環境PS 50の実践提案募集 （11月30日まで）	
12	20 26	部会（案）		庁内連絡会議
1	23 25 31	部会（答申案）		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
2	6	全体会（答申案）		
3				