

「福島県循環型社会形成推進計画」策定スケジュール

平成18年2月6日(月)

循環型社会推進グループ

月	日	環境審議会	意見照会	庁内連絡会議・プロジェクトチーム
5	19 20 26	全体会(諮問)		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
6	13 16	部会		プロジェクトチーム
7	29	部会		
8				
9	9 13 20 26	部会(中間取りまとめ案) 全体会(中間取りまとめ案)		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
10	12		パブリックコメント (11月11まで)	
11	12		うつくしま環境PS 50の実践提案募集 (11月30まで)	
12	20 26	部会		庁内連絡会議
1	23 25 31	部会(答申案)		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
2	6 16	全体会(答申案) 答申		
3				