

## 小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,332 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=162 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=307 km

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.2 ha



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	2ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)



夏井地区仮置場(全景)