

小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年1月完了)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月完了)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,332 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=162 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=307 km

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.2 ha



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	2ヶ所
搬入前	1ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)



夏井地区仮置場(全景)