

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (随意契約)

年災		事項		契約	令和4年3月29日
工事番号	21-41310-0413	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和4年3月29日
入札執行年月日	令和4年3月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年12月5日
審議番号	公所	000000	本庁		98.35%
路線・河川名	広瀬川筋			予定価格	72,692,400
工事箇所	伊達郡川俣町大字小島字馬場地内 外1			最低制限価格	65,620,720
				調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=283.5m 張ブロック工 A=1029.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002788 安齋土木（株）	福島市 仲間町9-23		71,500,000
	(1) 65,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41310-0413
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 広瀬川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町大字小島字馬場地内 外1

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落したため復旧工事を進めてきたところであるが、令和3年度内に完了が見込めず、令和元年度予算を含んでいる工事で令和4年度への工期の延長ができないため打ち切らざるを得ない箇所である。

残工事を改めて発注するにあたり、前工事で施工した仮設備を引き続き使用することで工期の短縮や経費の節減が確保できるため、前工事の施工者を相手方として単独随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

「競争入札に付することが不利と認められるとき。」

福島県財務規則施行通達第269条関係 1-(2)

「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不適當であるとき」

4 見積もりを徴する相手方

安齋土木 株式会社 代表取締役 相楽裕之