

当初 変更

工事執行機関, 41310 県北建設事務所

入札(見積)執行調書 (随意契約)  
 入札(契約)結果書

年災		事項		契約	令和4年3月24日
工事番号	21-41310-0423	工事名	公共災害復旧工事(河川)	着工	令和4年3月24日
入札執行年月日	令和4年3月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年9月26日
審議番号	公所	000000	本庁		99.88%
路線・河川名	女神川筋			予定価格	26,980,800
工事箇所 自	福島市飯野町大久保字尺石地内			最低制限価格	24,533,520
至				調査基準価格	
工事概要	復旧延長	L=59.0m	張ブロック工	A=380.4m <sup>2</sup>	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002787 大佐藤建設(有)	福島市 飯野町大久保字上大久保33		
	(1) 24,500,000	(2)	26,950,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41310-0423
- (2) 工事名 公共災害復旧工事 (河川)
- (3) 路・河川名 女神川筋
- (4) 工事箇所 福島市飯野町大久保字尺石地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落したため復旧工事を進めてきたところであるが、張ブロック等の資材不足や作業員の人員不足により令和3年度内に完了が見込めず、令和元年度予算を含んでいる工事で令和4年度への工期の延長ができないことから、打ち切らざるを得ない箇所である。

残工事を改めて発注するにあたり、前工事で施工した仮設備を引き続き使用することで工期の短縮や経費の節減が確保できるため、前工事の施工者を相手方として単独随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2 第1項第6号

「競争入札に付することが不利と認められるとき」

福島県財務規則施行通達第269条関係 1-(2)

「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不相当であるとき」

### 4 見積もりを徴する相手方

大佐藤建設 有限会社 代表取締役 佐藤 利夫