


石川町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染終了



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年1月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=5戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=15施設

道路(km)



(参考)全体計画数=2km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=35ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=4ha



樹園地除染



沢田小学校校庭除染

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



石川町仮置場

石川町の除染情報(石川町のホームページにリンク)

- ・ 石川町除染実施計画
<http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/info/000993.html>
- ・ 東日本大震災関連情報
<http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/disaster/>



石川町役場(本庁舎)