

記者発表資料 2枚

平成27年4月20日
福島県山口土木事務所

冬期通行止め区間の『春先除雪の進捗状況』をお知らせします。

山口土木事務所では、平成27年3月から国道252号などの冬期通行止め区間の早期再開通のための除雪を進めております。

再開通を心待ちにしている皆様に、除雪の進捗状況をお伝えするため、下記の3路線について作業状況の写真や再開通した区間などをインターネット上に掲載します。

今年度は積雪量が多く、なだれの危険性を伴うことから、なだれ危険箇所の写真なども掲載します。

なお、最新の状況をお知らせするため定期的に更新する予定です。

記


1. 国道252号
2. 国道352号
3. 主要地方道 沼田檜枝岐線

※『春先除雪の進捗状況』は、以下よりご覧いただけます。

URL <http://maizu.g-road.info/a/info1.php>

【問い合わせ先】

山口土木事務所 業務課
(担当者) 課長 古川 敬則
電話 0241-72-2234
FAX 0241-71-1112



国道352号 除雪実施中

**冬期通行止め区間
を除雪しています**

場所: 檜枝岐村内～県境
 延長: L=21.0km
 進捗: 50%
 再開通(大根卸～七入 L=1.8km)
 ⇒H27.4.末予定

※雪崩危険箇所があるため対策実施中
 問い合わせ先: 山口土木事務所
 電話 0241-72-2234

