

新しい道路を造っています。

【全体計画】

道路改良 L=2.2km

W=13.0(25.0)m

・橋梁工 N=1箇所

・ボックスカルバート N=3箇所

【H26工事概要】

橋梁下部工


A1橋台、P1橋脚

【現場状況】

部分供用予定

(県道会津若松三島線
～県道橋本会津高田線)

平成28年度



橋台(A1)の杭基礎は12月に完成し、1月から躯体の施工を開始しました。
橋脚(P1)は仮締切りの作業をしており、2月中に完了する見込みです。



※橋梁下部工・・・橋の土台部分のことです。

※橋台・・・橋の土台部分のうち、端部(始めと終わり)の土台。

※橋脚・・・橋の土台部分がいくつかあるうち、途中で支えている土台。



※この事業に関するお問い合わせ先

会津若松建設事務所 道路課 TEL)0242-29-5440