





土木部管理施設の除染の進捗状況(8月末)

H27.8.31現在

1. 除染の進捗状況(8月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1390 km	911 km	65.6 %	673 km	48.4 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園	9 箇所	8 箇所	88.9 %	3 箇所	33.3 %
県営住宅	69 団地	43 団地	62.3 %	37 団地	53.6 %



2. 除染の月毎進捗状況

