





土木部管理施設の除染の進捗状況(1月末)

H28.1.31現在

1. 除染の進捗状況(1月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1513 km	1084 km	71.6 %	751 km	49.6 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	53 団地	46 団地	86.8 %	39 団地	73.6 %



2. 除染の月毎進捗状況

