





土木部管理施設の除染の進捗状況(4月末)

H28.4.30現在

1. 除染の進捗状況(4月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1577 km	1218 km	77.2 %	874 km	55.4 %
河川・砂防	15 箇所	12 箇所	80.0 %	10 箇所	66.7 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	49 団地	45 団地	91.8 %	45 団地	91.8 %



2. 除染の月毎進捗状況

