





# 土木部管理施設の除染の進捗状況(5月末)

H28.5.31現在

## 1. 除染の進捗状況(5月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1589 km	1218 km	76.7 %	875 km	55.0 %
河川・砂防	23 箇所	18 箇所	78.3 %	10 箇所	43.5 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	6 箇所	66.7 %
県営住宅	48 団地	45 団地	93.8 %	45 団地	93.8 %



## 2. 除染の月毎進捗状況

