





土木部管理施設の除染の進捗状況(1月末)

H29.1.31現在

1. 除染の進捗状況(1月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1758 km	1739 km	98.9 %	1284 km	73.1 %
河川・砂防	27 箇所	27 箇所	100.0 %	20 箇所	74.1 %
公園・下水道	9 箇所	9 箇所	100.0 %	7 箇所	77.8 %
県営住宅	48 団地	48 団地	100.0 %	45 団地	93.8 %



2. 除染の月毎進捗状況

