

●国道401号【博士峠工区】

会津若松建設事務所道路課
TEL:0242-29-5440

【事業概要】

・国道401号は会津若松市を起点とし群馬県沼田市に至る延長220kmの幹線道路であります。大沼郡会津美里町と大沼郡昭和村の町村境に位置する博士峠部においては、線形不良、急カーブ、急勾配等により、著しく交通の支障となっていることに加えて、冬期間においては雪崩等の危険性のため通行止めとなっており、道路交通上の大きな障害となっております。このため、道路改良を実施することにより、安全で円滑な交通を確保することとともに、冬期通行止を解消し、昭和村、会津美里町と会津若松市の連絡機能強化及び救急医療機関へのアクセス向上を図ることを目的としております。


- ・事業着手 平成26年度
- ・事業完了 平成30年代半ば
- ・計画内容 改良工 L≒7.5km W=6.0m(8.0)m

【平成30年度の事業内容】

- ・道路改良工事（会津美里町側） L=1920.2m
- ・橋梁上部工工事（会津美里町側） L= 86.9m
- ・トンネル工事（会津美里町側） L=2238.0m
- ・道路改良工事（昭和村側） L= 628.8m
- ・橋梁上部工工事（昭和村側） L= 30.6m
- ・トンネル工事（昭和村側） L=2265.0m

【現場のポイント】

複数の現場が同時に進んでいくため、スケジュールの調整を綿密に図りながら工事を進めていきます。



施工前

博士峠の幅員狭小区



① 7月末現在

7号橋橋台の施工状況



② 7月末現在

1号橋橋台の施工状況

今現在は道路改良工事や橋梁下部工工事を実施しており、トンネル本体着工に向けて準備を進めております。橋梁上部工工事は6橋のうち4橋を発注し、うち1橋で現在桁を製作中です。残る道路改良工事、橋梁上部工工事を順次発注し、平成30年代半ばの事業完了にむけて鋭意進めてまいります。

