

## 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(新地町)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川1	新地町	三滝川	197.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
河川2	新地町	砂子田川	1,500.0	計画・諸手続 用地・補償	工事					完了予定見直し 工事		H31年度
河川3	新地町	地藏川	1,900.0	計画・諸手続	用地・補償	工事					完了予定見直し 工事	H32年度
海岸1	新地町	木崎	1,060.8	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸2	新地町	埴浜	547.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H27年度
海岸3	新地町	谷地小屋	974.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸4	新地町	大戸浜	127.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H28年度
海岸5	新地町	大戸浜・今泉	665.5	計画・諸手続 工事								H25年度
海岸6	新地町	駒ヶ嶺	1,496.0	計画・諸手続 用地・補償	工事							H27年度
港湾1	新地町 相馬市	相馬港		計画・諸手続	工事							H29年度
漁港1	新地町	釣師浜漁港		計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道災19	相馬郡新地町 谷地小屋 字北畑	相馬亘理線	1,821.3	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
道整1	新地町	相馬亘理線 (新地)	3,500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整2	新地町	相馬亘理線 (大戸浜)	1,700	計画・諸手続	用地・補償		工事					H32年度
道整3	新地町	新地停車場釣師 線(釣師)	2,400	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整4	新地町	金山新地停車場 線(谷地小屋)	700	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
防緑1	新地町	埴浜地区 防災緑地	A=24.5ha	計画・諸手続	用地・補償		工事					H30年度