

ふくしま新生子ども夢プラン次期計画策定スケジュール(案)

時期		会議等
令和元年5月	上旬 中旬 下旬	県民意識調査の実施 ※現在、結果についてとりまとめ中
6月	上旬 中旬 下旬	
7月	上旬 中旬 下旬	子育て支援に関する関係課長会議(H30実績及び現計画の実績の総括、R元事業、新計画策定の考え方) 子ども・子育て会議 (H30実績及び現計画の実績の総括、R元事業、新計画策定の考え方)
8月	上旬 中旬 下旬	
9月	上旬 中旬 下旬	子育てしやすい福島県づくり条例に基づく年次報告提出 (9月議会に報告)
10月	上旬 中旬 下旬	
11月	上旬 中旬 下旬	子育て支援に関する関係課長会議(新計画骨子案・素案について審議) 子ども・子育て会議 (新計画骨子案・素案について審議)
12月	上旬 中旬 下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 年内を目途に 新計画案(指標含む) を作成 </div> パブリックコメントに合わせて、市町村・関係機関等に意見照会
令和2年1月	上旬 中旬 下旬	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> パブコメ </div>
2月	上旬 中旬 下旬	子育て支援に関する関係課長会議(パブコメ反映後最終案の審議)
3月	上旬 中旬 下旬	子ども・子育て会議 (パブコメ反映後最終案の審議) 子育て支援推進本部会議 (計画の決定)