

(様式 1 - 3)

福島県(南相馬市)帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票

平成 3 1 年 1 月時点

NO.	65	事業名	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 押釜地区	事業番号	(5)-40-43
交付団体	福島県		事業実施主体(直接/間接)	福島県(直接)	
総交付対象事業費	(164,048) 196,643(千円)		全体事業費	(190,048) 222,643(千円)	
帰還環境整備に関する目標					
<p>避難指示区域のある本市において、大震災以前は、地域農業者を中心に農業用施設並びに農用地の保全管理が行われてきたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、農業用施設を管理する地域農業者が減り、従前のような適切な維持管理が不可能となり、施設の劣化や機能低下が進んでいる。特に農用地については7カ年に渡り作付けを休止しているため荒廃が進んでいる。</p> <p>よって、本事業を導入することにより、被災農家を含めた地域住民の帰還の促進や担い手農家への農地利用集積を図り、農村地域の再生加速化を目指すものである。</p>					
事業概要					
<p>本地区は東日本大震災以前からほ場整備事業を実施すべく調整してきたが、上述のとおり営農再開が困難な状況となっている。しかし、担い手をはじめ多くの農家は営農再開意欲が強いいため、基盤整備により、ほ場の大区画化等による農業生産性の向上、農作業の協業化、担い手への農地集積を促進することを目指す。</p> <p>このため、農地整備事業を実施する。 受益面積 A=43.1ha(押釜(おしがま)地区)</p> <p>【南相馬市復興計画の記載】 主要施策3(経済復興)-基本施策3-1(産業の再生)-主な方策(農林水産業への支援) 被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業経営の複合化の推進を図る。</p> <p>【福島県復興計画】 6 農林水産業再生プロジェクト-2 農業の再生-④震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進・⑤農地・農業用施設の復旧と合わせた大区画ほ場の整備</p> <p>(事業間流用による経費の変更)(平成28年3月8日) 受益者より平成28年作付けの早期再開要望があり、平成28年度に予定していた用水路工(パイプライン工)の追加により、工事費が増額したため、(5)-39-18 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)馬場西地区より13,000千円(国費10,075千円)及び(5)-39-19 農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)深野北地区より13,000千円(国費10,075千円)を流用。これにより、総交付対象事業費は164,048千円(国費127,137千円)から190,048千円(国費147,287千円)に増額。</p>					

当面の事業概要	
<平成 27 年度>	補完工事、換地業務、農業経営高度化支援事業
<平成 28 年度>	補完工事、設計業務、補償、換地業務、農業経営高度化支援事業
<平成 29 年度>	補完工事、設計業務、確定測量、換地業務、農業経営高度化支援事業
<平成 30 年度>	確定測量、換地業務、農業経営高度化支援事業
<平成 31 年度>	農業経営高度化支援事業（高度経営体面的集積促進事業）
地域の帰還環境整備との関係	
<p>本地域は避難指示区域であったことから、農用地及び農業用施設の維持管理が不可能となり、施設の劣化や機能低下が顕著であるため、再生加速化の目標達成に向け、本事業の導入による農業生産基盤の整備を行う必要がある。</p>	
関連する事業の概要	
<p>本交付金への移行前は、農村地域復興再生基盤総合整備事業（農地整備事業）で 43.1ha を工事実施済み。</p>	

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) 押釜地区 位置図

No. : 65

事業番号 : (5) - 40 - 43

事業名 : 農山村地域復興再生基盤総合整備事業 (農地整備事業)

地区名 : 押釜

