

別表1「業務内容表」

広野小高線櫛葉工区道路改築事業CM業務内容

	令和2年度		
	広野小高線 (櫛葉(天神)工区) 道路休憩施設	広野小高線 (櫛葉(井出)工区) L=3,000m	広野小高線 (櫛葉(波倉)工区) L=2,280m
①. 設計段階			
設計発注計画			
関係機関調整資料(住民対応資料含む)の検討等		○	○
設計業務監理			
設計条件・中間・成果の確認等		○	○
設計者間調整			
設計者との打合せ・協議等	○	○	○
②. 工事発注段階			
工事発注計画			
全体工程の検討・関係機関資料検討等	○	○	○
設計積算業務	○	○	○
③. 施工段階			
施工監理			
施工計画書の確認等	○	○	○
工事施工の立会等	○	○	○
設計積算業務	○	○	○
関係機関調整資料(住民対応資料含む)の検討等	○	○	○
工事請負者間調整			
全体施工計画の確認等	○	○	○
工事請負者との打合せ・協議等	○	○	○
完成図書の確認等	○	○	○