

只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成23年7月）



令和2年7月末現在
事業進捗率12.6%

岩掘削（五礼橋下流、中島）を実施します。

事業の目的
沿川にある家屋などを
守るため、堤防の嵩上
げ、護岸工、橋梁工な
どの整備を進めます。

事業の概要
◆ 河川改修事業
全体延長5,300m
◆ 平成27年度着工



今年度の事業
《 工事 》
◆ 岩掘削（五礼橋下流、中島）
◆ 護岸工（八木沢）（完了）