

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月7日
工事番号	20-41371-0127	工事名	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	着工	令和2年12月7日
入札執行年月日	令和2年11月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	いわき浪江線外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡広野町大字上北迫地内外			13,739,000	
	至				
工事概要	路肩拡幅 L=60.0m		防護柵 L=163.0m		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002583 桂建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002584 田中建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002614 加藤建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設（株）	双葉郡広野町大字下北迫字新町50-1 (1) 12,200,000 (3)		(2) (4) 13,420,000
100003239 （株）丸東	(1) (3)	(2) (4) 16,200,000	
100003643 （有）三瓶組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003652 （有）河原組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003654 大和田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021248 （株）橋本組	(1) (3)	(2) (4) 12,380,000	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。