

国道352号湯出ノ沢工区 進捗状況

事業着手前
(平成24年度)



令和2年12月末現在
事業進捗率40%

スノーシェッド工事状況



全体写真



令和2年度は、湯出ノ沢の切り替え工事が完了し、引き続きスノーシェッド工事を進めています。

事業の目的

平成25年2月に走路距離約2kmに及ぶ大規模な雪崩が発生したため、安全・安心な交通を確保するため、スノーシェッドを整備します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 200m
内 スノーシェッド45m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成29年2月着工

檜枝岐村字大根卸地内

位置図

