

# 只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）  
（平成23年7月）



令和3年3月末現在  
事業進捗率13.5%

河道掘削（五礼橋下流）を実施します。

**事業の目的**

沿川にある家屋などを  
守るため、堤防の嵩上  
げ、護岸工、橋梁工な  
どの整備を進めます。

**事業の概要**

- ◆河川改修事業  
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工



**今年度の事業**

《 工事 》

- ◆河道掘削  
（只見町寄岩地内（五礼橋下流））  
L=160m V=20,000m<sup>3</sup>