

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年4月20日
工事番号	20-41360-0306	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月1日
入札執行年月日	令和3年4月15日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年10月20日
審議番号	公所	200246	本庁		
路線・河川名	戸赤栄富線			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字戸赤地内			17,439,400	
至					
工事概要	舗装打替工 L=240.0m W=6.5m A=1560.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	南会津郡下郷町大字高隣字下居平2-2		
	(1) 15,550,000	(2)	17,105,000
	(3)	(4)	
100002506 永洸建設（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002507 渡部土木工業（株）	(1) 15,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002510 （株）館岩工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002511 南総建（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002513 山星建設（株）	(1) 15,570,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002515 三立土建（株）	(1) 15,580,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002532 （株）渡部工務所	(1) 15,600,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002536 （有）佐藤建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年4月20日
工事番号	20-41360-0306	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月1日
入札執行年月日	令和3年4月15日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年10月20日
審議番号	公所	200246	本庁		
路線・河川名	戸赤栄富線			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字戸赤地内			17,439,400	
至					
工事概要	舗装打替工 L=240.0m W=6.5m A=1560.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002540 (株)山田組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003550 (株)新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

工事番号：20-41360-0306

当該箇所は、通過交通や舗装の劣化により既設舗装の損傷が著しく、亀裂や水たまりが発生し、安全な通行に支障を来していることから、既設舗装と路盤を撤去し、表層と上層路盤を打ち替える工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、下郷町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。