


～産業・物流復興プラン～小名浜港復旧計画

平成23年8月18日現在

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
①	3-1~2	-10m	石炭 石灰石							☆																			
②	3-3	-10m	石炭							☆																			
③	3-4	-10m	セメント							☆																			
④	4-2	-10m	セメント							☆																			
⑤	4-3	-10m	化学薬品							☆																			
⑥	5-1	-12m	金属鉱							☆																			
⑦	6-1	-14m	石炭							☆																			
⑧	7-1	-13m	石炭							☆																			
⑨	7-2	-13m	石炭							☆																			
⑩	7-3	-10m	非金属鉱物							☆																			
⑪	7-4	-10m	再利用資源							☆																			
⑫	7-5	-7.5m	石炭							☆																			
⑬	F-1	-10 m	製材 木材チップ							☆																			
⑭	F-2	-12m	製材							☆																			
⑮	F-3	-10 m	金属くず							☆																			
⑯	O-3	-10m	コンテナ							☆																			
⑰	O-4	-10 m	コンテナ							☆																			



※本計画は査定前の施設を含むため
変更が生じる可能性があります。